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陵川县重大项目建设工作建展情况一、国家登山步道建设项目1.项目进展(1).完成户外运动资源调查、可研方案编制，可研报告批复。(2).4月份完成项目规划设计及施工建设技术指导服务采购申报。2.存在问题:项目前期经费不到位，受疫情影响项目推进迟...
陵川县重大项目建设工作建展情况
一、国家登山步道建设项目
1.项目进展
(1).完成户外运动资源调查、可研方案编制，可研报告批复。
(2).4月份完成项目规划设计及施工建设技术指导服务采购申报。
2.存在问题:项目前期经费不到位，受疫情影响项目推进迟缓。
3.主要措施:发挥各相关部门作用，加快推进及时协调解决项目建设过程中遇到的困难和问题。
4.下周工作计划:项目规划设计及施工建设技术指导服务采购申报。
5.新闻动态：无
二、太行康养基地项目
1.项目进展
(1).受疫情影响太行康养基地项目正在协调推进。
(2).4月份加快推进筹备开展前期工作。
2.存在问题:项目资金来源不明确，进度推进缓慢。
3.主要措施:发挥各相关部门作用，加快推进及时协调解决项目建设过程中遇到的困难和问题。
4.下周工作计划:组织编制，可研和初设
5.新闻动态:无
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