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全市重点项目1-6月份进展情况
一、154个项目进展情况
根据调度情况，154个重点项目总投资2290亿元，2024年计划投资554亿元，已开工项目119个，项目开工率77.3%，环比增长7.2%，1-6月份完成投资205.3亿元，占年度投资计划的37.1%，环比增长38.3%。
分产业看，22个农业项目，总投资267.7亿元，2024年计划投资77.7亿元，已开工项目20个，项目开工率90.9%，1-6月份完成投资29.2亿元，占年度投资计划的37.6%；30个工业项目，总投资656.2亿元，2024年计划投资182.4亿元，已开工项目27个，项目开工率90%，1-6月份完成投资98.5亿元，占年度投资计划的54%；52个中心城重点城建项目，总投资270.3亿元，2024年计划投资141.7亿元，已开工项目43个，项目开工率84.3%，1-6月份完成投资26.3亿元，占年度投资计划的18.9%；20个基础设施项目，总投资541.4亿元，2024年计划投资62.2亿元，已开工项目9个，项目开工率45%，1-6月份完成投资18.1亿元，占年度投资计划的29.1%；30个服务业和社会事业项目，总投资554亿元，2024年计划投资90亿元，已开工项目20个，项目开工率66.7%，1-6月份完成投资33.2亿元，占年度投资计划的36.9%。
二、30个重大建设项目和25个推进项目进展情况
根据调度情况，30个重大建设项目总投资952亿元，2024年计划投资259亿元，已开工项目26个，项目开工率86.7%，1-6月份完成投资115.1亿元，占年度投资计划的44.4%，环比增长29%。
25个重大推进项目总投资738亿元，2024年计划投资83亿元，已开工项目11个，项目开工率44%，1-6月份完成投资31.7亿元，占年度投资计划的38.3%，环比增长16.1%。
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1-10月份重点项目建设进展情况汇报
县发展和改革委员会 2024年11月 日
一、重点项目进展情况
1.列入省“861”项目进展情况。今年，我县列入省“861”行动计划39个(其中续建项目14个，新开工项目6个，推进前期工作和储备项目19个)，项目总投资491.28亿元，计划投资27.1亿元，1-10月份完成19.62亿元，占计划投资的72.4%，低于序时进度10.93个百分点。目前，6个计划新开工项目已开工4个，开工率67%（2个未开工项目为县职教中心和阳光医院新区建设）。
2.列入市重点项目进展情况。今年，我县列入市重点项目54个(其中续建项目27个，新开工项目22个，计划外开工项目5个)，项目总投资233.58亿元，计划投资73.93亿元。1-10月份完成57.07亿元，占计划投资的77.19%，低于序时进度6.14个百分点。目前，22个计划新开工项目已有17个主体工程开工建设，开工率77.3%。主体工程未开工项目除上述未开工的省“861”项目外，还有太阳能光伏发电、县木材大市场建设、S202线路面改善等3个项目。
3.列入县重点项目进展情况。今年，我县列入县重点项目86个（其中续建项目41个，计划新开工项目45个），项目总投资267.98亿元，计划投资87.36亿元。1-10月份完成
71.38亿元，占投资计划81.71%。目前，45个计划新开工项目已有35个开工建设，开工率77.7%。主体工程未开工项目除上述省、市重点未开工项目外还有：万安塑料、森鑫木业、鑫湖机械、三桥南安置小区、广播电视覆盖工程等5个项目。
二、项目建设存在的问题
（一）项目开工率偏低，部分续建项目进展缓慢。23个列入省、市重点新开工项目已开工17个，开工率77.3%，低于去年14.7个百分点（2024年周期开工率为92%）。三星3052、楚天木业、老子文化生态园等一批项目进展缓慢，建设进度与序时要求有较大差距。
（二）投资结构不优，工业投资完成比重过低。据统计部门反馈，1-9月份我县固定资产完成工业投资31.07亿元，同比增长13.9%，增幅位于全市第四位。
（三）征地拆迁困难，项目前期工作推进较慢。列入省、市、县10个未开工重点项目中，征地拆迁未完成的有6个（阳光医院新区、木材大市场、万安塑料、森鑫木业加工、鑫湖机械、三桥南安置小区）。前期工作未完成的有3个(职教中心、太阳能光伏发电、广播电视覆盖中心)。其它原因未开工的项目有1个(S202线路面改善)。
三、下步工作
（一）抓项目推进。深入推进项目建设“百日攻坚”活动，全面落实重点项目县领导联系包保制和“一线工作法”，坚持 “时间倒排、任务倒逼、责任倒查”；加大督查、调度频率，推行主管部门、牵头责任单位深入项目现场一日一调度，县主要领导、包保领导一周一调度的机制，着力提高重点项目的开工率、投资
完成率、竣工率和达产率，力争年内列入省、市的重点项目全部开工建设，列入县重点的项目90%以上开工建设。
（二）抓招商引资。紧紧围绕我县主导产业，增强招商引资实效性和精准度，强化跟踪对接，推动意向项目尽快签约、签约项目尽快落地，提高项目落地率，力争在引进大项目、工业项目上取得更大成果，年内再签约落地一批。
（三）抓项目谋划。立足县情实际，结合我县“十三五”规划编制，围绕十大产业、基础设施、民生工程和社会事业等方面，调动各乡镇、街道，县直各部门、各单位的积极性，充分发挥骨干企业在项目谋划中的主体作用，积极谋划、储备一批对经济社会发展有牵动性的项目，不断增强发展后劲。及早谋划2024年各类项目建设计划，做到早着手、早开工。
（四）抓难题破解。进一步加大土地征迁力度，着力抓好土地增减挂、复垦整治和土地报批工作，严格土地执法，依法有序盘活闲置、低效的土地，最大限度争取用地指标。积极搭建平台，深入推进银企合作。积极争取国开行、建行等金融机构政府融资性和政策性项目贷款资金，努力缓解资金压力。
四、提请解决的问题
（一）涡北低热值发电项目。该项目由淮北矿业集团投资兴建，总投资约54亿元。目前，项目可行性研究报告已通过评审，申请开展前期工作的请示已上报省发改委能源局。建议县政府上报市政府，由市政府上报省政府，将此项目列为安徽省2024年火电优选项目。
（二）三星化工申请享受老厂搬迁优惠政策。2024年8月，三星化工公司上报了《关于老厂搬迁享受优惠政策的请示》（三
星化工„2024‟128号）。县政府已组织县发改委、国土局、财政局、招商局、园区管委会、住建委、法制办等有关部门，对安徽三星化工请示提出了意见和建议。建议县委、县政府尽快研究、确定。
（三）信湖煤矿项目。该项目由淮北矿业集团投资兴建，项目总投资约40亿元，项目核准报告已上报国家能源局。建议县委、县政府督促淮北矿业集团抓紧跟进，力争年内获得项目核准。
（四）S202线涡阳段路面改善工程。该路线全长61公里，为二级公路，目前项目前期工作全部完成。县政府已上报市政府尽快确定招投标方案。建议县公路局、交通局加强与市公路局、交通局对接，方案通过后尽快招标、实施。
（五）S307线涡阳绕城段建设。该路段全长约10.8公里，道路宽度为40米，项目总投资约7.5 亿元。县政府已上报市政府协调市交投公司借款8000万元，用于土地挂牌竞拍保证金周转，并加快融资进度。建议县财政局、交通局加强对接、督促落实。
（六）分布式太阳能光伏发电项目。该项目由中电电器集团投资兴建，总建设规模为50MW，总投资约6亿元。目前已批复16MW。县政府已报请市政府协调省电力公司，尽快批复电力设计方案。建议县供电公司加强与省、市供电公司对接，及时跟进，力争年内项目开工建设。
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农副产品处重点项目进展情况汇报
1、乌鲁木齐天康集团总投资1.2亿元，建设年产25万吨棉籽脱粉蛋白生产线项目，选址在阿克苏南工业园区，占地177亩。目前该公司已做完项目用地的地质勘测、场地平整、厂区围墙的施工。3月份公司总部在乌市正在搬迁，准备3月底派人办理注册阿克苏分公司的前期手续，需要协调解决办理交纳土地出让金手续。
2、阿克苏新天果业有限公司6万吨果汁生产线项目总投资1.4亿元2024年一期3万吨果汁生产线项目，在东工业园区用地120亩，土建工程已全面动工进行主体厂房建设，生产设备正在联系订购，项目进展顺利，本月到位资金210万元。急需办理土地出让金手续。
3、天海绿洲农业有限公司红枣生产线项目，公司计划该项目今年投资1000万元，目前项目主体厂房建设已完工，正在联系订购生产设备以及设备安装的设计工作。
4、阿克苏绿源生态建设有限责任公司投资2024万元，建设红枣超高密度种植示范园区项目，选址在阿塔公路12公里处3700亩，3月份已经对土地进行平整，打埂，修渠等准备工作，计划4月份进行补苗、种苗，需办理土地手续。
农副产品处
2024年3月19日
第四篇：重点项目进展情况汇报
珠山区1-5月重点项目进展情况汇报
今年以来，市委、市政府的正确领导下，全区上下坚持以科学发展观为统领，坚定不移地实施项目带动战略，多措并举抓开工，全力以赴促进度，前5个月全区重点项目建设整体上推进力度大、开工形势良好，投资进度有所加快。
一、重点项目建设进展情况
全区列入项目库项目26个，在15个重点在建项目中新建再就业一条街工程、梨树园小学、区地税大楼、沿江东岸棚户区建设、老城区陶瓷文化旅游街区和精品里弄工程等5个项目列入全市126个新型城镇化和城市建设的重点项目。目前各项目已取得阶段性成效。(一)梨树园小学工程。主体工程建设已基本完工，正在进行1-4层内装饰，预计6月份竣工验收。
（二）区地税大楼。“三通一平”已完成，预计10月下旬前土建工程完工。
（三）新建再就业一条街工程。已完成主体部分工程，正在进行墙外装饰，预计6月中旬完成全部装饰。
（四）沿江东岸建设工程。已完成前期调查摸底，制订了初步设计方案并上报市政府待批。
（五）老城区陶瓷文化旅游街区和精品里弄工程。已完成住房情况调查摸底，聘请专业设计公司完成了设计规划方案，并上报市政府待批。
（六）昌江街道社区卫生服务中心。已请设计部门完成了设计草案报市规划局审批，待审批定稿后进行评估开展公
开招标。
（七）二十二小学校校舍安全工程。已完成桩基工程，待市检测中心检测后进行后续工程。
（八）景华工业园一期工程。1号和2号厂房已完工，并已有部门原景华电子企业入驻，3号和5号厂房已完成土基施工近期即将开始安装。
（九）浙江路中华南路口改造工程。已完成前期调查摸底工作，提出了初步设计方案上报市规划部门审批。
（十）区计生服务站。已购置办公用房开始装修，预计7月份完工。
（十一）区公安分局刑侦中队建设工程。主体已完工，正进行室内、外装修。
（十二）区球类健身馆。工程主体已完工，正进行装饰工程及地面新材料铺设。
（十三）太白园街道社区卫生服务中心。第一阶段标段装修已完成，正督促完善招投标手续备查。
（十四）区检察院技侦用房工程。工程已基本完工，等待周边市政设施配套到位。另有11个项目列入今年全区重点争取项目：
1、周路口街道社区卫生服务中心。
2、景华工业园。
3、景德镇物流中心。
4、石狮埠街道社区卫生服务中心。
5、景华棚户区改造工程。
6、区和谐平安大楼。
7、环境监察监测建设工程。
8、区教育培训中心。
9、陶瓷文化创意产业园。
10、区疾控中心。
11、区社区服务三级网络中心。部分项目已提出初步设计方案已报上级部门审批。
二、存在的问题
（一）征地拆迁难度大。由于土地征迁、居民安置等工
作仍存在着群众对现行征地和拆迁补偿标准的期望值过高、征迁工作与当前城区各种矛盾和问题相互交织、部分项目工作不力等原因，征地拆迁难仍然是项目进展较慢的主要原因。存在此类问题的主要有：沿江东路和景华棚户区改造工程、浙江路中华南路口改造工程、物流中心项目建设等项目。
（二）重点项目进度缓慢。受上级有关部门职能规定和审批时间的限制，无法及时满足项目建设需要，迫使部分项目暂缓施工，影响了项目建设的顺利实施。存在此类问题的主要有：老城区精品里弄工程项目、景华棚户区改造工程、新疆再就业一条街工程、梨树园小学工程、石狮埠街道社区卫生服务中心等项目。
（三）配套资金落实困难较多。由于我区财力有限，项目配套资金量大，中央和省、市专项配套资金也未到位，迫使部分项目暂缓施工。存在此类问题的主要有：二十二小学校舍安全工程、景华工业园、区公安分局刑侦中队建设工程等项目。
三、下步工作重点
（一）完善项目管理机制。健全项目建设责任制，实行“一个重点项目、一名责任领导、一个责任单位、一个工作班子、一个实施方案、一套奖惩机制”的“六个一”工作机制，严格落实重点项目例会调度制度和督促检查制度，及时协调解决项目实施过程中的困难和问题。
（二）抓好重点项目的督查落实。一是采取定期通报的方式，定期反馈。通过日常督查，对项目进度进行跟踪；月督查，严格按照“五个一”工作机制确保项目建设顺利推进；季度督查，对项目进展情况进行督察通报。针对未开工项目，建立重要节点落实通报制度，采取旬督查方式，及时发现和协调解决项目前期工作中存在的困难和问题；二是完善专项督查工作机制，强化对项目业主和对相关职能部门审批服务，强力推进项目建设；三是建立健全参建单位远程监控和业绩考评公示制度，加强项目建设的过程管理，督促参建单位加强管理，上足人员、设备，确保项目建设质量、安全和进度。对于业绩信誉不良的参建单位，严格限制其参与本区其他重点项目建设。
（三）积极争取重点项目的资金扶持。中央和省、市为应对全球性金融危机和经济下滑的形势，出台了一系列鼓励和扶持措施。在这个大背景下，我们应当抓住机遇，紧紧围绕国家和省、市专项资金的投资方向和安排重点，发展优势项目，争取国家和省、市资金扶持，充分发挥扶持资金的带动作用，促进我区经济快速增长。
（四）加大跑部进厅的力度向上积极争取项目。要抓住国家扩大内需及鄱阳湖生态经济区建设的机遇，以加快城镇化进程和资源枯竭型城市转型为契机，加强与中央和省、市有关部门的对接，策划包装一批项目，做好项目申报工作。
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文章《项目建设工作总结》正文开始>>
一、主要工作情况
（一）明确目标，狠抓落实。为确保项目建设目标任务的完成，我县先后下达了青委发„200X‟3号和7号文件，明确各乡镇、部门项目工作内容，并按照市目标调整要求，又下达了青委发[200X]106号文件，及时调整项目工作目标。同时，坚持重点项目领导包抓，部门主抓工作制度。对每个项目都排出了形象进度，分解细化任务目标，层层落实到各项目责任单位。县领导经常深入重点项目一线检查、指导、现场办公协调解决项目实施过程中存在的问题，有力地推动了项目的顺利建设。
（二）强化指导，加强培训。我县于4月5日邀请省发改委和省工程咨询院编制来我县，对相关部门就项目的编制、工程管理和农村金融等方面进行专题培训，增强了项目编制的针对性和工程实施的监管性。为提高我县部门固定资产投资统计数据质量，又于12月25日，召开了08年部门固定资产投资统计工作培训会。
（三）加强管理，强力推进。一是加强项目信息报表收集力度，按照月有通报、半年有小结、年有总结的要求，全年共出刊《项目工作通报》12期，上报项目工作信息信息22篇、三产工作简报11篇和经济运行分析4篇。二是制定了党政领导和部门联系项目制度、成长型企业培育制度、八大特色工业园联系制度等，形成一套全县项目建设、园区发展等工作全面细致的考核体系。三是加强重点项目过程管理。采取定期或不定期方式对重点项目进行督促检查，并做好相应的跟踪服务工作。
（四）勤跑肯跑，抓好争取。积极到省、市发改委、财政厅（局）了解国债和财政资金的具体投向，围绕上级政策，精心规划、筛选、论证、包装、申报项目，努力争取上级支持，全年共争取项目22个，争取各类资金3966多万元，有力带动了全县基础设施建设。
（五）精心筛选，搞好储备。精心筛选和储备了一批重大建设项目，建立了重大项目储备库，为全县经济的长足发展增强发展后劲。
二、各项指标主要完成情况
全年全县全社会完成固定资产完成投入11.85亿元，同比增长52.01%，完成市调整目标任务的103%。其中：工业生产性项目新开工和续建68项，完成投资8.53亿元，同比增长51.78%，完成调整目标任务的106.6%。其中：工业技改投入6.1亿元，同比增长55.94%。社会事业和基础设施项目新建和续建37项。
市级重点项目完成情况：久源实业的技改5万吨/年酒精生产线等4个市级重点项目目前已完成投资27310万元，占计划投入1.65亿元的165.5%。市级三产重点项目完成情况：“四星级宾馆”已完成投入1520万元，占计划投入的101.3%；“用九生态园”完成投入1300万元，占计划投入的130%。
市定三年翻番企业完成情况：丹甫制冷的100万台压缩机生产线等10个项目已完成投资28540万元，占计划投入的144%。
三、存在的主要问题
1、项目受要素制约严重。部分项目受土地、资金、能源等要素的制纸，影响了部分项目建设的进度和质量。
2、对全县经济具有拉动作用的大项目偏少。
3、前期费用缺乏，导致部分项目前期工作项目进展缓慢。
四、2024年项目投资工作重点和主攻方向
（一）落实工作责任。把明年项目工作目标分解落实到各乡（镇）、部门。牢固树立抓项目就是抓投入，抓投入就是抓发展，的工作思路，把项目投资工作作为各乡（镇）、部门的中心工作来抓。继续实行重点项目责任制，确保重点项目建设进度。
（二）狠抓重点项目建设。加强对重点项目建设的协调力度，力争形成投资量，加强项目用地和融资协调，确保项目落地。对航电工程、修兰线扩建等事关全局的重大项目，要切实加强跟踪落实，促使项目加快建设。同时，要加大对丹甫压缩机生产线等3个市级重点工业项目和四星级宾馆等3个市级重点三产项目的督查力度。
（三）抓好项目策划，提高招商引资效果。工业上围绕我县的“四大”支柱产业，从产业链延伸上，积极包装策划项目。一产上围绕“椪柑”、“竹编”、“一村一品”和三村建设谋划项目。三产上围绕“东坡初恋地”、“中国竹艺之乡”进行包装策划项目。
（四）加大对上争取力度。加强同省、市的衔接，重点从社会事业建设、循环经济、生态环保和城市基础设施方面积极向上争取项目和资金。同时，加大部门对上争取工作的指导力度和督查力度。
（五）为企业、项目服好务。进一步缓解瓶颈制约，在用地、融资、能源方面加强协调服务，继续深化软环境建设，落实“首办责任制”。
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