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颜明主任产学研召开现场调度会议
2025年5月19日上午10时，颜明同志在产学研三期工地会议室召开了由产学研工地、廖沟河二期工地甲方代表、跟踪审计人员、监理及施工单位项目经理参加的工程进度调度会。调度的工程有：
1、廖沟河二期。
2、产学研一、二、三、期工程。
3、就业促进及科技推广中心。
4、防汛工程。会上颜主任对产学研一、二、三、四期工地、廖沟河二期工地合同工期进展情况，施工安全及施工质量，资金到位情况进行了调度。截止目前，施工工期能够按照合同工期要求进展顺利。对施工安全及施工质量基本满意。资金能够按合同支付到位。要求甲方代表、审计、监理、项目经理各负其责，按期完成各项施工任务。另施工单位提出产学研D、E楼因内部功能没有明确制约工期问题。
会上，颜明同志听取了施工、监理、审计、甲方代表等有关
单位的情况介绍，就有关问题进行了讨论。有关各方面对产学研工程各方面工作进行了充分讨论，对各工程顺利完成充满了信心。
会议有关方面对城建投高度重视，拨款迅速表示满意，对高
新区重合同，重信誉表示尊重。
会议就有关问题提出以下意见：
1、在重视安全、质量的前提下，就工期控制严加控制，各
方应明确竣工时间，重要环节的时间节点，各自的任务。同时，加强合同管理，确保各工程按时完成。
2、加强资金及人员调度。在目前资金拨付及时的情况下，请施工、监理方、甲方学习建设局下达的资金拨款程序，按拨款要求，及时上报材料。监理、审计在工程过程中对资金的进度拨付要求要“宽”；对各项资金的 定可以灵活，有问题决算时再讨论确定。对决算的每一个数据要严。
3、对防汛工程过崇文大道顶管过路的施工 提出了安全、质
量、进度都要第一，并确保6月10日前完成任务。同时，要求等同志重新审视在这防汛“卡脖子”环节，尽快发现问题，解决问题。
二零一一年五月十九日
抄报：佘市长、董主任、颜主任
发：各有关单位
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市建设局办公室2025年7月30日
当前，正值市委、市政府高度关注社会稳定、社会舆论的换届敏感时期，在开工和即将开工的项目越来越多、工作越来越重的情况下，以“三产两创”为引领，突出重点，关注民生，围绕中心，服务大局，坚持标准，狠抓落实，各项重点工作取得良好成效。
一是重点街路升级改造工程快速推进。完成了太平路6幢住宅及文化宫改造资金的申报评审工作及合同的审核工作。完成了太平路升级改造资金的申请，正在办理财政拔款手续。完成了太平路杂乱设施的调研报告。修改完善《牡丹江市市政管廊建设项目合作协议》。完成太平路立面改造工程招标并进场开工。
二是裸土治理工程。采取主城区优先、中心区优先、景观街路优先的原则，全市共计治理裸土街路29条，施工总长度达到6600多米13.254万平方米。目前，建设局负责的14条裸土治理街路已完工并进行初验，31日前将正式验收完毕。
1各城区负责的15条，完工6条，在建3条，8月份开工2条。
三是施工现场标准化养护室(箱)基本建成。组织工程质量监督站监督管理人员集中整治施工现场未设标养护室（箱）及标准室（箱）不符合规定的现象，经过检查督促，至7月20日止，我市及所属县（市）工程项目施工现场标准养护室（箱）建设基本完成,达到了预期工作目标。
四是西十一跨江大桥建设进展顺利。本月完成桩基5根，4个承台混凝土浇筑。桥墩施工完成29个墩身的混凝土浇筑，主桥主塔6#完成 3节的混凝土浇筑、7#完成4节的混凝土浇筑，完成牛腿的混凝土浇筑，搭设主梁支架4800吨。引桥0#-4#墩搭设碗扣支架870吨，铺设模板25912㎡，绑扎钢筋811吨，完成浇筑混凝土5473.94m³；引桥9#-12#墩搭设碗扣支架3100吨。
五是天然气入市工程稳步推进。LNG站建设情况，完成了消防水池土方4400立方米，院内档土墙砌筑抹灰全部完工，综合楼基础梁浇筑完毕。消防水池底板钢筋完成，完成储罐基础土方量100立方米。
六是一轴一带二期亮化建设持续推进。本月完成牡丹江大桥桥墩亮化施工，正协调办理电源接入事宜；大力推进节点亮化工程，完成东光立交桥桥身亮化设计方案的调整和修改，待市政府批准后实施。
七是江滨广场维修工程进展顺利。组织得力力量，多次现场调查研究，本着节俭、实用、美观的原则，精心设计，确定方案，严格履行程序，确定施工队伍，于7月8日正式开工。在实施中，坚持定人定责，严把关口，做到精细施工、文明施
工、快速施工、科学施工。目前，已完成工程量的80%。
八是青梅大桥建设前期取得明显进展。联系4家甲级资质设计单位拿出大桥设计方案14个，等待向政府汇报优选。协调市测绘勘察院，阳明区政府，铁岭河镇，青梅村有关领导以及相关部门的工作人员，就青梅大桥建设前期工作进行沟通，实地放线，竖起征收青梅大桥建设土地的预告揭示宣传板，发布土地征收预告。同时，协调相关部门并组织可研编制单位完成了可研报告调整完善。
九、南湖水系环境改造及引水入市工程总体规划方案编制全面启动。组织完成了1-15号泡地形测绘，协调相关部门进行了现场踏察，委托规划部门开始进行规划设计。
十、住宅质量惠民工程稳步实施。继续坚持“网格化”管理，建筑工地管理水平有提升。创新体制，将局检测中心划归质监站代管，组建质监站检测管理科，整合力量，加大了对建设工程质量管控力度。对棚户区改造工程质量逐项调查，形成了调查报告，并提出棚户区改造暨保障性住房工程质量保障实施意见。
八月份重点抓好以下几项工作：
一是加快实施重点街路升级改造工程。稳步推进太平路立面改造工程，确保质量和效果。完成管廊、道路规划设计工作，做好招投标及施工准备工作。修改完善《牡丹江市市政管廊建设项目合作协议》，完成施工图设计。
二是全力推进西十一大桥建设。完成6、7#墩左右幅主塔封顶；完成主桥支架搭设，完成剩余的21根桩基础。完成南岸路基右幅雨水工程、挡土墙工程施工。
三是继续推进天然气入市工程及亮化建设。完成辅助用房，消防系统，给排水配套系统，电气系统安装；对储罐2×100立方米、汽化器、计量撬、常低温阀门和管道进行安装，及静电接地网、防雷安装。完成牡丹江大桥亮化接电工作，大桥亮化投入运行。按照市政府安排推进完善东光立交桥亮化建设。
四是继续推进青梅大桥建设。积极办理青梅大桥建设项目征地预审相关手续，报省批复。8月中旬计划完成青梅大桥建设项目的可行性研究报告，报省发改委批复。同时完成建设项目环评相关报告的编制和批复；组织对青梅大桥设计方案进行技术、经济论证，推荐最优设计方案，向政府汇报。组织进行青梅大桥设计招投标，进行设计。加大与投资共建伙伴洽谈合作相关事宜力度，促使合作共建方案尽快达成。
五是大力推进实施新安街人行道改造工程。按照市长办公
会的要求，认真调研，精心组织，完成新安街（东四—西三条路）人行道改造工程设计方案，经市政府同意后，履行法定程序，完成施工图设计招标、施工投招等工作，尽快实现开工建设。此外，加快引水入市工程规划设计，尽快拿出成果。加强棚改暨保障性住房建设质量监管，及时发现和解决存在问题，提升工程质量。
六是南湖水系环境改造及引水入市工程继续积极跟进。争取8月下旬完成总体规划方案设计，控制性详细规划、修建性详细规划达到报上级评审条件。
各级领导要认真负起责任，长效组织落实，真正执行到位，保证各项重点工作任务高效优质、快速推进。全局每名同志要切实端正工作态度，知身份、懂位置、明岗位、清职责、尽到责，切实把各项工作落实到位，做出精品。
报：市委、市政府。
发：建设局直属单位、机关各科室、站办。
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定南县重点工程项目建设领导小组办公室  2025年1月30日
【重要信息】
定南县重大项目集中开工仪式在精细化工产业园举行
1月30日上午10:18分，按照市委、市政府统一部署，全市重点项目集中开工仪式定南县分会场——精细化工产业园开工仪式在老城镇隆重举行，城市中心片区的容汇广场、温州商业街两个城市建设项目同时开工。县委副书记、县长蓝应尚、县委副书记龙小东等在家的四套班子领导出席开工仪式。
精细化工产业园与容汇广场、温州商业街等3个项目的集中开工，是我县2025年重点项目建设的开局，标志着我县园区开发和重点项目建设迈上了一个新台阶。
【 项目介绍】
定南县精细化工产业园位于老城镇，原为环保涂料化工小区，始建于2025年，是县城至老城工业带的核心产业园,主要集中在定广公路至赣粤高速公路老城出口沿线，可零距离上高速，处于珠三角3小时经济圈，有便捷的交通和独特的区位。园区一期规划面积3500亩，按照省级精细化工产业基地标准开发建设，重点引进涂料、油墨、林产化学品、表面活性剂、胶粘剂等精细化工项目，着力打造赣粤边际化工产业聚集地和省内最大精细化工产业基地。目前，已平整土地500亩，签约企业17家，平整场地11家，在建企业4家，投产企业2家。环保涂料化工小区的升级，是园区开发建设思路的调整和理念的转变，以及产业发展的转型和升级，使园区跳出了涂料化工的传统定位，突出了精细化工的产业特色，厘清了科技、环保、高端的精细化工产业发展方向。
2025年，重点推进北娄背和水西两个小区基础设施建设，完成县城至老城公路的改造，以及达方化工、安普化工、科润化工、聚盛化工、泽嵘化工等5个重点项目的建成、投产。同时，抓好并提升精细化工产业园的招商引资工作，扶持并引导投产企业研发新领域精细化工产品，推动园区产品高档化、精细化、复合化、功能化。
第四篇：日照2025十大城建工程
日照2025十大城建工程
2025年年，日照市市区将重点围绕城市基础设施和公共设施建设10项工程，带动城市载体服务功能和品位提升。
——中心商务区建设工程。中心商务区东起青岛路，西至烟台路，总面积1.4平方公里，总建筑面积199.7万平方米。利用5年左右的时间，结合城中村改造，打造集临港经济运营总部、商业金融、商务办公、会展旅游、休闲娱乐等功能于一体，体现日照特色的高档商务区和富有特色的活力街区，初步形成城市中心区框架。
——奥林匹克水上公园北部开发工程。工程位于太公一路以南，奥林匹克水上公园以北，西起青岛路，东至碧海路，占地约230万平方米。计划打造成为高品质的滨海旅游度假区、居住区和休闲娱乐区。
——阳光海岸综合整治工程。按照“统一规划、严格保护、分期实施、精心建设”的原则，对梦幻海滩公园至鲁南国家森林公园段进行整治，共包括梦幻海滩公园至陈家村河段、陈家村河至鲁南国家森林公园段。共计投资5.03亿元。
——市级综合文化中心建设工程。项目占地581亩，总建筑面积约46.1万平方米，建设图书馆等项目。2025年完善规划设计方案，推进图书馆建设，完成投资2亿元。
——城中村改造。主城区89个城中村中，已有19个完成改造，40个正在改造，30个暂未启动改造。2025年重点推动东港区政府广场片区、菏泽路片区、青岛路片区等3个片区的改造。
——东关北路商业街建设工程(山东路至海曲路段)。全长930米，按照“改造提升商业设施，解决交通问题”的目标，利用三年时间，改造建设成为老城区的商贸流通中心。2025年完成安置楼主体建设，启动商业设施开发建设。
——G204线日照城区段拓宽改造工程。道路全长5300米，红线宽40米，中央分隔带3米，两侧行车道各12米，建设1座立交桥梁，拆迁房屋面积约1.56万平方米，绿化面积10万平方米。2025年已完成立项、规划设计、部分拆迁清障和资金争引工作，启动桥梁和排水工程建设，完成投资8000万元。2025年计划完成投资1.4亿元，争取10月底竣工通车。——老城区人居环境改造提升工程。建设城西供热站，敷设高科园、城西供热管网12公里，满足老城区用热需求；选择老城区2至3处街头绿地，完善绿化、亮化和健身设施，增加老城区居民休闲健身场所，提升老城区人居环境质量。
——市北水厂供水工程。以户部岭水库为水源，在山海二路与潮石公路路口西南方向高地，建设4万吨地表水厂，敷设DN1000输水管道33公里。
——城市慢行交通系统建设工程。倡导生态健康的出行及休闲方式，借鉴外地先进经验，用5年时间，打造城市慢行交通系统，提升市区交通安全性，改善城市人居环境。建设城区绿道、行人安全岛、过街天桥、地下通道，整治人行道，形成“八横、六纵、三带、一线、百节点”的城市绿道总体框架。2025年，计划开始实施四项绿道工程。
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开发工程管理部2025年5月工程项目巡检工作简报
总第十四期
根据四川雄飞集团川雄字（2025）9号文件规定，为保证施工项目在质量、进度、安全处在受控状态，每月进行一次巡查，每季度进行一次综合巡查。为了保证本次检查更加客观，真实反映各个项目的实际情况，本次检查没有下发通知，根据领导的安排，进行随机检查。2025年5月20日对威远至诚项目和自贡山水名城项目进行检查，21日对自贡赛狮的两个BT项目舒平大西洋焊接产业园项目和顺龙坝安置房项目进行检查，23日对美坤项目进行检查，27日对龙泉项目和大衍项目进行检查，28日对广汉项目进行检查，29日对科成项目进行检查。主要对工程进度、质量和过程控制资料、现场安全文明施工情况进行巡查，并且对上次巡查问题的整改情况进行复查。总的情况看，比上次检查的情况有所好转，现将检查的情况汇总如下：
一、威远至诚项目
1、质量及资料
1.1 人工挖孔桩施工，在混凝土浇筑前要采取措施清理桩底部的积水，混凝土浇筑施工时，要注意混凝土振捣，现场发现局部混凝土振捣不到位的现象。
1.2砖砌体施工应先进行样板间确认后再进行施工，施工现场发现没有进行样板间确认，就开始大面积砌体施工，现场发现局部卫生间没有设置上翻混凝土止水带，局部构造柱钢筋位置被砌体占用，局部墙体拉筋缺失。
1.3工程资料和材料实验报告要紧随工程进度，现场检查时砌体已经进入大面积施工，工程资料还没有保验。
2、安全情况
2.1施工现场楼梯通道应按要求设置安全电压、带防护措施的照明灯具。
3、进度管理
52#楼主体结构原计划25日封顶，时间稍有推迟到月底完成，16#楼土石方因高压线没有及时搬迁，该项计划没有完成；一期供电调试、消防检测没有完成，二期施工合同没有签订，二期施工许可证没有按计划办理完成。其余分项都已经按计划完成进度。
4、开发工程管理部对当前工作的要求
4.1 砖砌体施工要按照检验批进行验收，形成资料；
4.2发到开发工程管理部的文件要署名，并说明文件发送的意图； 4.3 检验报告要及时取回；
4.4挖孔桩终孔验收后应尽快浇筑混凝土。二．自贡山水名城项目
1.质量和资料
1.1现场检查局部地框梁钢筋接头位置没有错开，钢筋单面焊接质量较差，应认真整改。
1.2应该设置止水钢板而没有设置止水钢板的，应采取措施做好混凝土剪力墙施工缝的防水工作。
1.3工程资料滞后，在这方面要抓紧时间落实和安排，使工程资料和进度保持一致。2．安全
2.1对现场施工用电应采取防压伤、防拉伤措施。2.2施工现场材料吊装应按相关规范操作，严禁兜吊。3.进度
13号楼主楼施工未按计划稍有推迟，施工许可证和规划许可证没有按计划完成办理，其余分项均按计划完成。
4.开发工程管理部对当前工作的要求
4.1 该项目由于防洪危险源比较突出，有较高的边坡，尤其是边坡垮塌风险比较大，应抓紧时间进行护坡施工。
4.2桩的终孔验收、地基验槽、隐蔽工程验收及签字要及时； 4.3甲方要做《开发工程日记》。
三、自贡赛狮大西洋焊接产业园项目
1、质量及资料
1.1混凝土浇筑时，要采取一定措施，避免构造柱位置偏离轴线，在现场检查时，发现有构造柱钢筋局部偏移较多。
1.2钢筋绑扎要严格按照图集要求施工，局部钢筋搭接长度不符合规范要
求。
1.3混凝土施工时，要注意混凝土的振捣，以及模板的的牢固性，以免引起构件变形。同时天热物燥，要注意混凝土养护。
1.4资料方面对上一次检查提出的问题基本上改正，资料的报验签字要及时，应与工程进度保持一致。
2、安全情况
2.1对现场施工用电应选用与施工环境匹配的材料并采取防压伤、防拉伤措施。
2.2施工现场用电设备应设置有效保护措施；漏电断路器之间，漏电断路器与设备之间应有效保护。3.进度情况
大西洋项目进度满足计划要求，部分楼栋超额完成计划。4.开发工程管理部对当前工作的要求
4.1 应及时形成检验批和隐蔽工程验收资料。
4.2要重视现场拌制砂浆的质量控制，要严格按配合比进行计量； 4.3混合结构是墙体承重，砌体质量是关键,拉接筋、构造柱、灰浆饱满度应重点控制好；
4.4作好楼层临边防护，外架应高于作业楼层至少一步架； 4.5专业监理工程师更换应得到甲方同意，监理公司应有授权书；
四、顺龙坝项目
1、质量及资料
1.1桩成孔后，要及时进行混凝土浇筑，不能浇筑的要及时覆盖，以免造成质量和安全事故。
1.2桩基混凝土浇筑，要充分清理桩基底部积水，和充分振捣。1.4资料的报验签字要及时，并与工程进度保持一致。
2、安全情况
2.1施工现场用电设备应设置有效保护措施；漏电断路器之间，漏电断路器与设备之间应有效保护。
2.2已经成孔桩基，在浇筑混凝土以前要及时覆盖，以免造成事故。
3.进度情况
顺龙坝项目计划稍有推迟，1号楼挖孔桩完成70%，1号楼桩基混凝土完成30%，5号楼基础挖孔桩完成20%。4.开发工程管理部对当前工作的要求
4.1挖孔桩终孔验收后应尽快浇筑混凝土； 4.2未浇筑混凝土的桩孔应采取安全防护措施；
4.3塔吊检测通过后，还要进行四方验收合格后，才能投入使用； 4.4资料工作要与工程同步进行。
五、新都大衍项目
1、质量及资料
1.1 砖砌体质量要认真对工人进行技术交底，同时做好过程质量控制，砖砌体施工中，要注意不同工序之间的分工和交接，现场检查发现部分已经支设完成构造柱模板，钢筋绑扎尚有缺失；部分构造柱模板支设不合理，导致砖砌体产生变形。在后续的施工中，要做好各个工种之间的配合。
1.2 大面积施工的筏板钢筋施工，要在施工前完成钢筋位置的划线，保证钢筋不因为绑扎的原因出现位置的偏移。
1.3施工方案编制要注意与现场的实际情况相一致，不需要向监理报验的方案要在总包单位内部做好审批和检查，保证方案和技术交底能够指导具体施工。
2、安全情况
2.1对现场施工用电应选用与施工环境匹配的材料并采取防压伤、防拉伤措施。
2.2施工现场用电设备应设置有效保护措施；漏电断路器之间，漏电断路器与设备之间应有效保护。
3、进度情况
1号楼5号楼砌体施工按调整计划完成，4号楼进度稍有滞后，其他分项工程按计划完成。
4、开发工程管理部对当前工作的要求
4.1 1#、5#楼要倒排进度计划，落实砌体队伍，加快进度； 4.2 4#楼应早作安排，早插入施工电梯安装，砌体工程施工；
4.3加强对塔吊、施工电梯、外爬架等重大危险源的检查。
六、广汉京汇成项目
1.质量和资料
1.1混凝土浇筑时，要严格按照方案施工，保证混凝土浇筑质量，天气炎热，要注意混凝土的养护。
1.2钢筋施工，要注意重要部位钢筋的满扎，这个问题属于重复出现，要引起重视；盘头的框柱钢筋要注意严格按照图集要求施工，现场检查时，发现局部钢筋绑扎与图集要求不一致。
1.3现场检查时，层高较高的地下车库更应该按照要求做好满堂架的支设，按要求加设扫地杆。
2.安全
2.1现场检查时，发现局部满堂架立杆有上下两头加节的现象，应予以整改。3.进度
预售许可证没有按照要求完成办理，其余项目都按照计划完成进度目标，部分楼栋施工进度超出计划进度。
4.开发工程管理部对当前工作的要求
4.1 较高梁的钢筋绑扎，只能先安装一侧梁模板，确保梁钢筋绑扎到位； 4.2加强施工过程的过程监督，做好满堂脚手架检测检查； 4.3夏季天干物燥，混凝土施工要加强混凝土养护。
七、成都科成项目
1、质量及资料
1.1 科成项目已经进入施工装修装饰和安装阶段，要注意不同工种相互之间的配合，避免相互污染。
1.2对于分包单位的资料，监理和总包单位要进行督促及时报验，建设单位要加强督促和协调。
1.3及时对阳台栏杆、卫生间等电位测试工作。1.4加强给水管隐蔽前的试压检测工作，做好试压记录。
2、安全情况
2.1 及时恢复因施工拆除的水平防护设施。
3、进度情况
基本上按计划要求完成计划进度，部分楼栋超计划完成。4.开发工程管理部对当前工作的要求
4.1加强屋面防水、保温项目的工序质量检查和隐蔽验收； 4.2加强安装施工过程的质量检查验收；
4.3尽早协调安排水、电、气的插入施工，督促工程材料的报审检验、资料的形成和整理；
4.4塔吊拆除方案的审查，拆除时现场监督到位。
八、龙泉龙迪项目
龙泉龙迪项目刚办好规划手续，正在进行土方开挖和护壁桩的施工，检查了护壁桩单位报验的资料，应注意资料相互之间逻辑关系，签字手续要及时。
九、美坤公司
1.质量及资料
1.1装饰及饰面油漆项目一定要按工艺进行施工，做好基层处理，分层打磨处理后再进行下一层工序的施工，保证面层光洁，无瑕疵，确保质量。
1.2分段施工的分项，确保在施工的交界面，保证平顺，无凹凸角。1.3室外干散性砂浆进行石材粘贴，底层要充分压实，保证粘接层厚度，室外的水泥工程，要注意养护
2.安全
2.1生态餐厅施工现场存在电线私拉乱接现象，要确保电线的接零接地安全有效，保证施工安全。
2.2局部有跌落隐患的高架作业，应按照要求配备安全带，在工作面四周搭设安全防护网。
3进度
美坤项目正在进行生态餐厅和温室大棚的施工，目前施工进度已经接近尾声，除油漆、空调、玻璃安装等收尾稍微滞后，其他分项都能按照计划完成。
4.开发工程部对当前工作的要求 4.1.注意各个分项之间的相互配合做好成品保护，避免各个不同工序之间出现相互污染，造成返工。
4.2.景观树木的方案调整，做好市场调查，要保证方案的可行性，确保一次到位。
十、总体情况
1．这次检查过程中，向大西洋项目，顺龙坝项目各发出一份管理通知单，提出需要整改的主要问题，整改时间在5月28日前，由项目公司将整改情况书面报开发工程管理部，开发工程管理部进行复查。
2．各个项目公司要督促施工单位加强工程资料的管理，按规范和档案部门要求收集和整理资料，认真履行签字手续。督促监理人员到位，发挥监理公司在工程管理中的作用。
3．临近雨季，各个项目公司要注意各个项目的防洪危险源，尤其是处于基坑和基础施工的项目，要按照审批的防洪应急预案及时做好防洪的人财物方面的准备。在雨季到来之前将防洪应急措施落实到位，保证防洪应急管理体制正常运转，在天气变化时及时做好预警，避免财物受到损失。
4.夏季混凝土施工，要注意采取措施，加强养护。各个项目公司要加强检查，避免因为养护不及时影响混凝土质量。
抄报：副董事长 开发建筑总监
抄送：集团监察审计部、人事行政部、招标合约部、各相关项目公司
雄飞集团开发工程管理部
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