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第一篇：安全检查问题会议纪要2025.5.29
326省道沭阳段改扩建工程S7标安全质量问题
及整改方案专题会议纪要
工程名称：S326省道沭阳段改扩建工程项目S7标
会议地点：项目部会议室
会议时间：2025年5月29日13点
参加人员： 公司项目管理部何总、陈经理，S7标项目部管理人
员以及各分包单位负责人（详见会议签到表）
主持人：项目经理肖红
2025年5月29日下午13点在S326省道沭阳段改扩建工S7标项目部会议室举行关于本标段目前存在的安全质量问题的分析并提出相应整改方案的专题会议，具体会议情况形成会议纪要如下：
一、项目经理肖红公布安全检查存在的问题
1、钢板桩作业技术交底人员太少，只有4人，应涉及全体
人员，交底内容在安全方面偏少，应根据工程进度、人员分布进行交底。
2、缺少盖梁技术交底
3、箱梁场内无工人上下作业用的梯子
4、劳动保护不足，无统一工作服
5、汛期物资配备不到位
6、材料标识牌无内容
7、缺少航道、海事局的相关安全许可
8、钢板桩作业平台无工人施工空间、上下通道的梯子不规
范，无防护措施
9、临时用电不规范，配电箱有部分已烧坏
10、龙门吊缺少行走限位器，电动葫芦无防雨棚
11、主桥施工队临时住房临水，无安全保证
12、汛期将至，近期需组织一次防汛演练
13、无防汛应急预案
二、安全科负责人黄先龙针对本标段安全问题作出如下补充
1、箱梁预制场：小龙门吊的检测报告是假的，操作手无操
作证，并且无司索工、信号工
2、架桥机队：架桥机无合格证、检测报告，操作手、信号
工无证件，并且无司索工
3、淮沭新河特大桥前段时间制作的两块1.2*2m的安全标志
牌，要求主桥人员将其安装，过了很长时间至今未安装
4、各施工队缺少安全协管员（兼职的安全员），导致安全工
作很难管理
5、主桥的渡船无合格证、检测报告。缺少与海事部门的备案
资料
三、项目经理肖红针对本标段安全质量问题提出相应整改方案，并落实相关负责人
1、关于内业方面：方案、技术交底等由项目总工张勇负责。
2、工作服的统一制定由综合办主任于欣民负责，要求各分
包队于3日内将所需工作服的数量、大小等相关信息报至于欣民处。
3、防汛预案物资配备的落实、防汛演练方案的编制由张勇
张总负责，黄先龙黄科长组织演练，项目部人员协助配合。
4、各施工队的技术人员负责各施工队的材料标识牌的内容
完善
5、航道、海事的相关安全许可手续由程仕礼程科长负责
6、钢板桩施工平台搭设，人员上下通道梯子的规范化，由
主桥施工队陈总负责，责任落实人王小平、黄懿。
7、为解决主桥临时住房的安全问题，相关人员应及时关注
天气情况，并要求于6月4日前将所有临时用房搬至大堤对岸，由主桥陈总负责。
8、梁厂的临时用电配电箱、龙门吊的行走限位器、电动葫
芦的防雨棚搭设由董总负责，技术员谈宏生监督
9、主桥的临水防护用小彩旗拉设围挡，钢板桩上挂救生圈，安全员王志监督完成以上所有的整改，必须在6月5日前完成，未完成追究其相关整改负责人责任。
四、陈经理对相关问题和要求作总结发言
1、主桥施工速度较慢、施工人员较少
2、负责下部结构的现场技术人员应有80%的时间在现场报
验及监督
3、安全方面：
（1）整改后的面貌需长期保持
（2）各施工队应配有专门的安全人员以配合项目部安全人的工作员
五、何总作总结发言，并对现场技术人员提出如下要求
1、现场技术人员、各负责人应熟悉相关技术方案、技术指
标
2、技术人员应协助安全管理并做好维护工作
3、现场人员在遇检查时应全程陪同并做好解释和汇报工作
4、每个现场人员的上班时间应与现场施工工人上班时间统一
5、现场人员要做好与拌合站的对接工作，争取做到无缝对
接
第二篇：安全检查问题会议纪要2025.5.29
326省道沭阳段改扩建工程S7标安全质量问题及整改方案专题会议纪要
工程名称：S326省道沭阳段改扩建工程项目S7标 会议地点：项目部会议室
会议时间：2025年5月29日13点
参加人员： 公司项目管理部何总、陈经理，S7标项目部管理人员以及各分包单位负责人（详见会议签到表）
主持人：项目经理肖红
2025年5月29日下午13点在S326省道沭阳段改扩建工S7标项目部会议室举行关于本标段目前存在的安全质量问题的分析并提出相应整改方案的专题会议，具体会议情况形成会议纪要如下：
一、项目经理肖红公布安全检查存在的问题
1、钢板桩作业技术交底人员太少，只有4人，应涉及全体人员，交底内容在安全方面偏少，应根据工程进度、人员分布进行交底。
2、缺少盖梁技术交底
3、箱梁场内无工人上下作业用的梯子
4、劳动保护不足，无统一工作服
5、汛期物资配备不到位
6、材料标识牌无内容
7、缺少航道、海事局的相关安全许可
8、钢板桩作业平台无工人施工空间、上下通道的梯子不规范，无防护措施
9、临时用电不规范，配电箱有部分已烧坏
10、龙门吊缺少行走限位器，电动葫芦无防雨棚
11、主桥施工队临时住房临水，无安全保证
12、汛期将至，近期需组织一次防汛演练
13、无防汛应急预案
二、安全科负责人黄先龙针对本标段安全问题作出如下补充
1、箱梁预制场：小龙门吊的检测报告是假的，操作手无操作证，并且无司索工、信号工
2、架桥机队：架桥机无合格证、检测报告，操作手、信号工无证件，并且无司索工
3、淮沭新河特大桥前段时间制作的两块1.2*2m的安全标志牌，要求主桥人员将其安装，过了很长时间至今未安装
4、各施工队缺少安全协管员（兼职的安全员），导致安全工作很难管理
5、主桥的渡船无合格证、检测报告。缺少与海事部门的备案资料
三、项目经理肖红针对本标段安全质量问题提出相应整改方案，并落实相关负责人
1、关于内业方面：方案、技术交底等由项目总工张勇负责。
2、工作服的统一制定由综合办主任于欣民负责，要求各分包队于3日内将所需工作服的数量、大小等相关信息报至于欣民处。
3、防汛预案物资配备的落实、防汛演练方案的编制由张勇张总负责，黄先龙黄科长组织演练，项目部人员协助配合。
4、各施工队的技术人员负责各施工队的材料标识牌的内容完善
5、航道、海事的相关安全许可手续由程仕礼程科长负责
6、钢板桩施工平台搭设，人员上下通道梯子的规范化，由主桥施工队陈总负责，责任落实人王小平、黄懿。
7、为解决主桥临时住房的安全问题，相关人员应及时关注天气情况，并要求于6月4日前将所有临时用房搬至大堤对岸，由主桥陈总负责。
8、梁厂的临时用电配电箱、龙门吊的行走限位器、电动葫芦的防雨棚搭设由董总负责，技术员谈宏生监督
9、主桥的临水防护用小彩旗拉设围挡，钢板桩上挂救生圈，安全员王志监督完成
以上所有的整改，必须在6月5日前完成，未完成追究其相关整改负责人责任。
四、陈经理对相关问题和要求作总结发言
1、主桥施工速度较慢、施工人员较少
2、负责下部结构的现场技术人员应有80%的时间在现场报验及监督
3、安全方面：
（1）整改后的面貌需长期保持
（2）各施工队应配有专门的安全人员以配合项目部安全人的工作员
五、何总作总结发言，并对现场技术人员提出如下要求
1、现场技术人员、各负责人应熟悉相关技术方案、技术指标
2、技术人员应协助安全管理并做好维护工作
3、现场人员在遇检查时应全程陪同并做好解释和汇报工作
4、每个现场人员的上班时间应与现场施工工人上班时间统一
5、现场人员要做好与拌合站的对接工作，争取做到无缝对接
第三篇：安全检查会议纪要
黑龙江交通龙源投资有限公司 2025年年末总公司安全检查会议纪要
时间：2025年12月12日 地点：三楼会议室 主持人：王 凯
参会人员：总公司安委会成员 张学会 张金刚 王 友
龙源公司
王 凯 孙晓东 张 栩 黄 鑫 记录人：黄 鑫 会议内容：
总公司安委会考核组领导首先下发了龙江交通检查考核内容及分值标准，对公司安全生产工作进行了认真细致的检查，并对存在的问题提出整改意见。
总经理王凯对2025年安全生产工作情况向总公司安委会成员进行了详细汇报。龙源公司董事长王凯详细说明了公司安全生产部署执行情况，对于汇报中提到的公司无门卫安保、及车辆使用年限过长、存在安全隐患两个问题。安委会考核组成员张学会表示，安保人员到位是公司安保工作执行中的重要一环，必须尽快设立安全保卫人员，聘请相关人员需经过考核，并建立相关制度，要求公司尽快抓紧落实，排除安全隐患。对于车辆老旧，车辆行驶安全得不到保障的问题，张学会要求必须加强公司驾驶员驾驶技能培训，树立安全驾驶意识，贯彻严格遵守交通法规方针政策。公司车况较为老旧，保养维护难度高，但由于车辆管理并不属于安委会领导范畴之内，解决较为困难。张学会要求做好总公司安全文件贯彻落实，安全会议上做好签到工作，并做好会前准备工作，拟定讲话稿。会议完毕及时写好会议纪要，对会议内容提出的隐患问题理解透彻，合理解决。会上，张学会着重强调了哈大高速安达服务区在建工程施工安全问题，要求始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，逐级签订安全包保责任状，并建立严格的安全生产责任追究制。施工现场设立专职安全员。并在重点部位设立安全警示牌和安全标语口号。
安委会考核组成员张金刚要求做好上级单位安全文件下发管理工作，做到文件传阅、执行、归档无纰漏。尤其是施工现场的安全资料要严格按照标准执行，安全保卫工作贯彻执行后要第一时间拍取照片，做好电子档案管理，做到有理有据，并落实到责任人。张金刚要求做好公司驾驶员严格遵守安全驾驶守则，并做好驾驶员培训工作，驾驶员必须做到遵纪守法，按章停行，按线行走，按章处罚。
安委会考核组成员王友要求公司做好员工安全培训工作，在条件允许的情况下，定期向安全生产先进单位派送安全员进行研修学习。
总经理王凯表示抓紧落实总公司安委会考核组提出的意见，并做总结性发言，王凯强调“安全管理无小事，安全责任重落实”是公司对安全工作的一贯方针，公司要借鉴总公司的安全工作管理经验，使安全管理工作再上新台阶。努力营造更加良好的安全生产环境。
黑龙江交通龙源投资有限公司
2025年12月12日
第四篇：安全检查专题会议纪要
安全检查专题会议纪要
召开时间：2025年8月4号 会议地点：门卫接待室（参加人员）：
建设单位： 李涛
郑啸峰
董桥梁 监理单位：高万敏
李现增
施工单位：陆工
安工
赵工 杨工
会议内容：
一、校方李主任讲话，强调安全生产是施工活动的重要保障，是开展各项施工工作的前提条件。没有切实可行的安全生产措施和安全防护设施，不做好安全工作，所有的工作都等于零。各施工单位务必要提高安全施工意识，建立健全安全生产责任制，加强安全生产教育培训，做到以人为本，安全施工，防患于未然。
然后李主任又和大家重新学习了上次开工进场时就读过的建委和海淀区教委的文件：《海淀区学校后勤管理中心关于加强暑期校舍修缮和资源设施改造工程安全生产工作的通知》、《北京市海淀区防火安全委员会办公室关于七月份火灾预警的通知》，以及8月3日教委新下发的要对各校施工情况进行质量安全隐患大检查的通知，要求大家认真对待，对不符合国家规范要求的地方，采取必要的措施立即整改。
二、监理工程师针对本校工程施工的特点，要求大家注意以下几点：
1、工人进入施工现场，必须进行安全生产培训教育，牢固树立安全生产意识，杜绝违章操作和冒险作业、野蛮施工；
2、进入施工现场必须戴好安全帽，高处作业人员要系好安全带；
3、特种施工作业人员（如架子工、电工、电焊工）必须持证上岗；
4、施工现场禁止抽烟，严禁酒后上岗；
5、不准从楼上或高空抛掷物体，不准上下同时交叉作业；
6、消防设施、安全防护设施未经许可，不可随意挪动、拆除；
7、施工临时用电要有专人管理，电箱要上锁，要做到“一机、一闸、一漏、一箱”，要有接地保护装置，严禁私拉乱扯；室外电箱要有防尘、防雨措施，电缆线不得有破损、拖地现象；
8、使用明火作业的电焊、气焊，要开具动火证，并且配备水桶、灭火器等；
9、对“四口”“五临边”部位要设置安全围挡，危险部位要设置安全警示标志；
10、要做到文明施工，工完场清。要采取措施防止噪声扰民和扬尘污染，更要做好成品保护和周围环境的绿化保护。
北京中建协工程咨询有限公司 北京金凯瑞工程咨询有限公司
首都师范大学第二附属中学（花园村校区）
2025年8月4号
第五篇：质量安全检查会议纪要
质量安全检查会议纪要
检查组负责人:
朱国东(项目经理)
朱新建(现场代表)
李朝旺(工程部)
刘新华（安全员）
郑富文（水电员）
检查组成员:
劳务总工长：刘新良
木工班组长：韦祥珍
钢筋班组长：农春卫
混凝土班组长：龚玉新
架子工班组长：
一、工地安全检查纪要：
现场安全措施符合规定规范要求，安全项目基本完善，但仍有以下不够完善的地方。
二、质量安全检查纪要
1、土方开挖：
1挖土机开挖时，应注意以下两点：○1在放好轴线范围内分层开挖，堆○
放泥土时要听指挥放在指定的放置处。②要注意自身施工操作安全。2杂工在清理基坑槽底、边时，注意坡土有无松动、下滑。集坑水要及○
时抽出坑内。
2、钢筋班组：
在加工钢筋时，注意以下质量问题：
1熟悉设计施工图纸，○；
2按图部位、尺寸加工原材； ○
3加工好的钢筋要分批堆放； ○
4要注意自身施工操作安全； ○
1宿舍卫生每天必须有专人打扫清理。2照明灯每天都
三、文明施工：○○
3禁止工人中午饮酒情况出现。必须关闭。○
四、工程进度计划安排：
1、这个月25#、26#楼基础要完工。
2、基础土方回填夯实好。
3、做好基础地面排水工作。
广西大厦建筑工程公司
盛世嘉园二期项目部2025年11月5日
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