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灌溉渡槽个人工作总结1成灌高速公路出口美化亮化工程监理总结一、工程概况1、工程概述我监理公司于年月承接了的监理任务。该工程是由小本工程属都江堰市政府规划项目,工程地处小。2、参建单位 建设单位：x 设计单位：x 项管单位：x 监理单位：四川...
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成灌高速公路出口美化亮化工程
监理总结
一、工程概况
1、工程概述
我监理公司于年月承接了的监理任务。该工程是由小本工程属都江堰市政府规划项目,工程地处小。
2、参建单位 建设单位：x 设计单位：x 项管单位：x 监理单位：四川振川工程管理咨询有限公司 施工单位：x
质量监督机构：都江堰市建筑工程质量监督站
二、监理概况
1、项目监理部组织机构
我公司根据委托监理合同规定的监理范围和控制目标，并结合考虑监理人员的年龄层次、专业水平等条件，组建了一支精干的监理队伍进驻现场开展监理工作。项目监理部共有9名成员：
— 总监理工程师：x常驻现场。— 土建专业监理工程师：x，常驻现场。— 园林专业监理工程师：x，常驻现场。
— 安装、电气专业监理工程师：x，根据工作需要驻现场。— 安全专业监理工程师：x，常驻现场。— 监理员：x，常驻现场。— 监理员：x，常驻现场。— 监理员：x，常驻现场。— 资料员：x，常驻现场。
2、投入的监理设施
监理部配备了电脑2台、打印机1台、数码相机1台，并根据在监施工项目的具体情况，配置了文件柜2个，检测工具（如长皮尺、围尺、吊线锤等），电动车3辆，小型汽车一辆。
三、项目监理原则和依据
1、监理原则：①持证上岗的原则；②监理独立、公平、公正和科学的原则；③有偿服务，责任终身原则。
2、监理依据：国家、相关部委及省市颁发的工程建设方面的法律、法规和办法以及业主的相关文件，在科学管理的基础上严格执行工程设计图纸、工程施工合同、工程委托监理合同等文件内容。
四、监理的工作内容：
1、监理工作准备：①制定工作程序：根据成灌高速公路出口美化亮化工程建设的特点、建设工程合同、《城市绿化工程施工及验收规范》、《四川省园林绿化操作规程及政策法规》，首先编写监理规划，对质量、进度、计量和合同管理、工地会议制度等做具体的规定；编写施工监理实施细则，明确和统一施工监理工作步骤和方法；②监理人员的培训：主要围绕促使监理人员全面熟悉设计文件、合同文件以及有关技术标准、规范；③督促承包人建立健全质量自检制度；④规定统一的施工过程用表。
2、监理工作的实施：在进场监理之前参加业主召开的第一次工地会议，在会上公布施工期间的工地会议纪律、监理工作程序、监理工作重点；由于本工程工期紧，工程量大，并且存在反复施工和反季节施工的可能性，而且在施工期间在高速路两侧苗木运输、吊运栽种存在较大的安全隐患等问题，对于上述问题现场监理人员做好充分的准备，提早制订预防、解决方案。
⑴、工程质量控制：①坚持质量控制程序，严格按照《《城市绿化工程施工及验收规范》进行检查监督。②召开工地会议，坚持每周一次的工地例会，在会上总结上周工作安排下周工作，对工程质量上存在的的问题提出意见并加以改进，杜绝质量问题的发生。③坚持进场材料、半成品、成品的检查，所有进场材料都必须要求承包单位提交质量合格证并满足设计图纸中的规格，监理工程师再按技术规范要求抽检取样送检验单位进行检验，合格后方可使用。④坚持每道工序的现场控制，除要求施工单位按规定施工外，监理工程师必须对每道工序进行检验，上道工序不合格，不能进行下道工序。⑤组织设计、业主、项管、施工相关单位进行竣工前的预验收。
⑵、工程进度控制：①认真审查施工单位提交的施工组织设计、月计划、周计划等，这些计划必须在满足合同工期的前提下予以许可，并督促承包人努力完成计划。②每次的工地会议中，把检查施工单位完成计划情况列为会议的主要内容，分析未完成计划的原因，落实完成计划的措施。③本工程合同工期为两个月（5月13日至7月13日）实际完成施工任务的时间是在9月底。其主要原因：一是雨水天气较多的影响；二是绿化方案的多次变更。④督促和协调施工单位及时调整计划，保证进度目标的完成。
⑶、投资控制：①熟悉法律法规、施工合同、设计图纸，掌握投标文件、计量清单，了解市场行情，对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。②严把计量支付关，防止超计、多计现象，所有施工单位申请的合格工程量，都必须由专业工程师和计量工程师到现场进行核实，然后由承包人编制计量支付报表，报总监理工程师签认，业主支付。③加强工程变更管理，严查必要性、程序的合法性，增量的及时确认性。
五、工程管理要点：
监理工作贯穿于施工准备、施工过程、竣工验收、缺陷责任期四个阶段，绿化监理工作对工程的监督和管理，应根据实际情况做好以下几个方面的监理工作：
1、体现设计意图施工监理：在施工单位进场前和设计单位设计交底工作中，监理人员必须认真地体会绿化设计意图和设计理念，监理人员要多看设计图纸和设计说明，多与业主和设计单位沟通，特别是高速路出口中央绿化带小乔木、灌木的配置要求，即不影响行车安全，又要达到美观效果；侧分道大树栽植的位置和树冠方向的确定；25米绿化带大树配置与游步行道、休息亭相协调；土坡的每个造型都要认真对待，认真体会揣摩。
2、对种植材料和播种材料的选择监理：种植材料根系发达、生长茁壮、无病虫害、规格及形态应符合设计要求。苗木挖掘、包装符合现行行业标准，铺栽草坪用的草块及草卷规格一致。
3、对种植土壤的监理：土壤是绿化植物生长的基础，含有害物质及杂物必须清除，达到植物生长条件。因此监理人员在绿化工程施工前督促施工单位必须进行土壤化验送检，对不合格土壤，采取相应的消毒，施肥改善土壤理化性质，提高土壤肥力。对种植土的回填厚度采取旁站监理。
4、对种植穴、槽的挖掘监理：种植穴、槽的挖掘前，根据树木土球的大小，确定种植穴、槽的大小，各种树木位置必须准确，根据设计图进行复查，树穴应保持自然，力求达到设计的配置要求。
5、对苗木品种和树源的选择监理：对于设计中选用的树种，监理人员应防止施工单位以次充好，以假乱真，从而获得苗木差价。树型好坏对景观营造至关重要。在大树进场前，监理机构会同设计、业主、项管、施工单位到树源场地进行考察，并经绿化监理工程师同意后，才允许进场栽植。
6、对苗木养护管理的监理：为了确保绿化苗木和草坪地段的正常生长，监理人员应在绿化施工完成前，要求施工单位提前制定详细的养护方案。包括预防性养护和应急性养护措施的制定，同时要求施工单位提供详细的养护清单和养护计划。
六、监理工作体会：
在监理过程中，我部监理人员认真执行监理规范和监理合同的要求，采用平行检查、巡视、旁站等手段，充分做到事前控制和事中控制，避免出现大的质量问题，并在业主、项管大力支持下和施工单位的配合下，监理机构运用自己的专业知识认真负责的工作，使本工程无论在进度方面、还是在质量安全方面都达到预期的目标。
严格监理始终是做好监理工作的前提，建立健全监理队伍，是搞好监理工作的重要因素，没有过硬的监理队伍，就不会有优质的监理服务。在实际监理工作中，我监理部距高指标的要求还有一定的距离，有待于我们在今后的监理工作中去不断完善。施工完成后绿化工程植物生长茂盛，已达到了成灌高速路出口美化亮化的效果，体现了都江堰的特色。在施工中感谢业主及各单位的支持，使我监理部顺利完成监理任务。对此，我们表示由衷地感谢！
总监理工程师：x
二0一一年五月
二0一一年 槐泉灌区工作总结20_年，槐泉灌区在局委会的正确领导下，全体职工团结奋进，拼搏赶超，紧紧围绕“五讲四局”的发展思路开展工作，各项工作整体推进，各项指标连年赶超，连续得......
裕安区灌区管理局20_年工作总结20_年在区水利局党组的正确领导下，在区局相关科室的关心支持下，我管理局紧紧围绕水利工作中心任务，认真落实水利系统工作会议精神，积极开展“创......
灌区管理处上半年工作总结灌区管理处上半年工作总结灌区管理处上半年工作总结是实施“十一五”规划的第三年。半年来，在省水利厅的支持下，在州委、州政府、州水利局的领导下，在......
水库灌区管理处年终工作总结 市水务局：一年来，我们在水务局的正确领导和大力支持下，坚持以_理论和“xxxx”重要思想以及科学发展观为指导，认真学习贯彻党的xx大和xx届四中......
一、灌区在河北省经济发展特别是粮食生产中发挥了重要作用河北省水资源严重短缺，十年九旱，发展灌溉是发展农业的必然要求，作为基础设施的大中型灌区为农业灌溉提供了强有力的支......
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>一、水利治理工作开展情况
近年来，我们坚持“科学规划、依法管水、规范治理”的指导思想，按照“进步治理水平、进步服务质量、进步经营效益”的工作目标，主动探索“自我维持、自求发展”的.发展机制，使水利建设取得了一定成绩。
(一)坚持建设治理并重，确保工程安全运行。
在古柏乡的水利工程中，绝大部分是六、七十年代修建的。建设标准低且长期运行，原来的大部分工程已成题目水库。加之渠系不配套，标准低，浇灌收益益不大。经过实地调查，在政府和水利局的领导下，主动开展工作，科学规划、精心建设。近年来水库建设的投入逐年加大，水库除险加固工程建设为改善水库现状提供了有利的条件，近年来，对两座水库进行了修整，能够基本保障夏可防洪，冬可预旱的任务。还完成了28口三平塘的整治，经初步估算，能够使近千亩农田得到有效浇灌。
在20xx年整治和修建了近13公里的水渠，使古柏乡的水渠覆盖率有了很大的进步。在工程建设的同时，我们即开始考虑水库工程治理工作，为了充分调动各水利片区村民治理的主动性，我们制定了具体的治理办法、抓好村干部，让他们耐心细致地做好村民的管水思想工作，熟悉到水利建设的重要性。加强宣传，依法管水，营造优良的工作环境。我们一方面加强水法律、法规的宣传，教育群众以安全为重，保护水利工程;另一方面加大执法力度，及时制止并严厉处理违章事件;同时争取各级领导和当地村组干部的支持，帮助协调处理地方矛盾，经过长期细致的工作，大大改善了治理环境。特别是通过确权划界，明确了水库治理范围，水管单位有了正当的治理权，水库治理的外部条件得以彻底改善。并建立“以库养库库、自给自足”的运行机制，我们充分利用水面资源，大力发展水利渔业，努力进步经营效益和创收能力。
(二)充分利用自来水资源，努力进步经营效益。
在自来水工程中，经过政府和水利局的全盘问虑，主动探索出乡镇自来水治理的一套新模式，用个人承包与水管站治理结合的办法盘活水资源，真正做到了使用有效、治理有效。我们古柏乡的自来水用户在我任水管站站长以来，由不到200户，逐步扩大发展到400余户。我们充分挖掘潜力，公道开发利用了水资源。这种加快水利投融资体制改革，拓宽水利建设资金来源渠道的新机制，主动扶持个人承包与水管站治理结合，进一步为乡镇水利事业的发展拓宽了渠道。
我正值而立之年，身体健康，精力旺盛，敬业精神强，能够全身心地投入到自己所热爱的工作当中。因此对今后的工作也满怀希望。
>二、今后工作的打算：
1、加强学习，主动主动做好日常事务工作，努力进步服务质量。只有不断加强水管单位的各项治理制度和相关业务知识的学习，不断充实自己，才能胜任岗位要求。水管站职员要担负着落实政策、上下内外沟通的职责，同时，水管工作实际上就是服务工作。因此，水管工作职员既光荣而又辛劳，需要有强烈的事业心和责任感;需要有较强的工作能力和工作艺术。另外我还要加强党性锻炼，服从安排，言行一致，顾全大局，果断维护领导班子的团结，维护领导的形象。同时，充分发挥水管站工作职员的工作主动性，使其对工作都能精益求精，不断进步服务质量，做好水利服务工作。
2、当好顾问助手，服上级领导决策。我将及时正确地把握各方面工作动态，及时向领导反馈各方面的信息;并且留意调查分析，主动献计献策，对各种情况进行科学的分析和判定，为领导决策提供可靠的依据。
3、进一步做好防汛抗旱工作。防汛抗旱工作是一项长期而重要的工作，必须高度重视，常抓不懈。宜宾县每年局部性暴雨洪灾不可避免，水利工程蓄水不足，旱情有可能发展。要树立防大汛、抗大旱的思想预备，进一步落实防汛抗旱责任制，抓好水库年度检查制度建设，继续完成抗旱预案、完善防洪预案，继续抓好各地三防指挥系统工程建设，确保防洪安全、供水安全、粮食生产安全，维护人民群众生命财产安全，最大限度减少灾难损失。
4、抓好以农村水利为重点的各项水利工作。水利工作要以服务“三农”为重点，要牢牢围绕建设社会主义新农村的战略部署，以进步农业综合生产能力、促进农村经济发展、增加农民收入为目标，不断加强农村水利基本公共工程建设。今要总结经验教训，巩固农村饮水解困成果，进一步解决农村饮水安全题目。
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近期，勉县地区降水少、持续高温，出现河流水量骤减、自流灌区引水量下降、农作物不同程度受旱现象。面对持续旱情，勉县水利局高度重视，多措并举，迅速部署全县七大灌区全力开展抗旱保供水工作。
一是加强灌区用水管理，加大渠道巡查频次，防止渠道跑水、漏水，精细搞好个斗间水量调配，充分调动启动抽水应急设备，最大限度确保灌区灌溉用水。二是全力奋战一线保畅通，组织人力加班加点对渠道渔草、阻水拦水档进行清理、拆除，确保渠道水流畅通无阻。三是主动作为、纾困解水忧，采取一线工作法，到田间地头去，到最干旱的地方去、到群众最需要的地方去，做好水情信息宣传互动交流，对用水困难村加强协调，由序灌转为实施轮排灌，解决用水秩序和用水矛盾。四是要求灌区工作人员以站为家、以渠为岗、以水为业，围绕抗旱保供水，指导好灌区各村抗旱工作，同时严防局地干旱和局地短时强降雨叠加并存情况，做好旱涝急转的应对。五是注意昼夜巡查、注意交通安全，确保行水安全，做好持续高温防暑降温工作。
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‘水利是农业的命脉’，兴修水利，防止水患，加强农业基础设施建设，受到了党和各级政府的高度重视，在市水利局的领导和城厢镇党委，政府的大力支持和关怀下，城厢镇水利站做了以下工作：
>一、水利管理工作
1、切实搞好蓄水工作，全镇180水库山塘在春灌前蓄水量达75万M3，581口小水窑（水池）蓄水万，确保了春耕农业生产用水。
2、搞好春灌前电力抽水设备机具的检维修工作，其中维修水轮泵站一座、电力提灌站四座、人蓄饮水提灌站三座，保障了农田提水灌溉和人蓄饮水。
3、搞好春灌前渠道清淤补漏工作，发动群众投工投劳清淤补漏公里，并对全镇四个村十八个组的人蓄饮水工程进行建后技术指导和跟踪服务，使之建得起、管得好、用得长久。
>二、水利建设工作
1、抓好冬春修水利建设工作。不断加大水利基础设施建设的力度，结合城厢镇的实际情况，因地制宜的发动群众大搞水利基础设施建设，全面完成了上级交给的冬春修工作，其中渠道防渗公里，山塘整修一处，解善灌溉面积321亩，群众上缴上缴冬修水泥集资额6500元，投劳450个，土石方量210M3，工程具体分布在城郊村燕子
塘组的五星金家堰大沟公里；水平组麻窝沟防渗1公里，洒金组大丫叉沟防渗1公里、白泥坡组过山路沟防渗1公里、白泥坡组新塘（22塘）整修一口，所有冬春修工作在3月20日前全部完工并投入春灌。另平山村王家塘杀人冲建烟水配套山塘一口，工程总投资约万元，现已完成资金300万元，力争在20xx年前完工投入使用。
>三、人蓄饮水工作
人蓄饮水工作是农村老百姓饮水困难迫切要求解决、也是党和政府急需解决的首要民心问题。城厢镇人蓄饮水工程共有三处，即双谷村甲九寨麻汤人饮、平山村王家塘人饮，工程总投资万元，有1067户，4233人受益。其中：双谷村甲九寨麻场人饮工程造价万元，解决416户、1434人，太平村厂坝人饮工程造价万元，解决1788人、387户，坪山村王家塘人饮工程造价万元，解决264户、1011人。工程已全部完工并交付老百姓使用。
>四、防洪度汛、抗旱救灾工作
根据市防洪抗旱指挥部的安排和要求，针对城厢镇的实际情况制订了具体的措施和预案，建立了镇防汛抗旱领导小组，并成立了一支由28人组成的防洪抢险应急分队，各村相继建立了防洪抢险队伍，做到了镇、村都有防洪预案，镇政府与各村委会签定了防洪度汛安全责任状，做到了领导重视、责任到人，树立了防大洪、抗大旱的思想。在今年特大旱灾面前，水利站积极主动深入灾区寻找水源，勘测、设计、概算，千方百计地为群众解决农田灌溉和人蓄饮水，争取抗旱物资PE水管24860米，折合资金为万元，供电部门架线资金6万多元，有效解决了11个组、774户、3016人、2322头大牲畜的饮水困难，并详细编制城厢镇三百天供水计划安排方案，切实履行好自己的职责。
>五、水土保持工作
城厢镇辖区内有铁、硅、重晶石、煤等矿产资源，由于政府招商引资、创税，所以不规范地开采造成了一定的水土流失。镇水利站积极开展工作，对坪山村的虎场堡、白岩、拜脚塘、新庄重晶石矿点，太平村的金钟新发洗矿厂、太平煤矿、川洞煤矿、老虎洞煤矿，城郊村的后河煤矿、罗家洞煤矿等进行监察，提出相应方案意见，做到了保护生态环境的一份责任，并协同市水利局实施好坪山村大地坪6M2公里水土综合治理的工作。
>六、水利普查工作
水利普查是一项重大的国情国力调查，在开展水利普查工作中，城厢镇政府十分重视，要车有车、要人有人，全力以赴支持该项工作，从3月11日至今，已完成城厢镇辖区内的水井、水窖、山塘、水库、水轮泵站、电力提灌站、河流、堰坝、电站、渠道、厂矿企业用水、50亩以上农田灌溉用水的各种普查表册登记工作，为城厢镇十二五水利规划提供了参数。
>七、水事纠纷工作
在农田灌溉用水和人畜饮水紧张季节，为了尽量避免群众因争水发生争执，镇水利站深入村组了解实际情况，积极调解是纠纷，把矛盾消灭在萌芽状态中。解决接待太平村厂坝组高坳王定成等户到市政府上访人畜饮水，坪山村王家塘山塘灌溉争水打架、太平村青龙组人畜饮水水源与灌溉用水、溪家院组与曾家湾组小山灌溉争水纠纷等。为政府分了优，有效地缓解了群众与群众之间和干群之间的矛盾。
>八、工程勘测工作
大旱大灾之年，镇水利站积极主动出击，为百姓寻找水源，并对九处水源点进行了测量，设计和概算，其中有：太平村的黄泥塘、厂坝组高坳小海湾人饮，谷溪组两眼灶提水站、曾家湾组大沟坪猪落洞提水站、双谷村小寨组山叉塘人饮、梨树龙洞人饮提水站、麻汤组白马洞提水站、坪山村洋坪组冯家水井提水站、黄丝镇鱼酉村养马组三帽山饮水，为政府决策提供了可行依据，已有六处人畜饮水得到政府和部门的物资、资金解决。
>九、政府中心工作
认真做好党委、政府安排的各项中心工作，积极参加政府组织开展的各种活动，努力完成所分配的各项工作任务，积极努力地为群众办好事、办实事。不摆架子，不高谈阔论、不做表面文章，虚心做人、踏实做事，做到舍小家、顾大家，争取在群众中树立良好的形象和得到良好的发展生存空间。
>十、存在问题
由于拆站并中心水利站，导致一些水利人员占岗不在位，思想涣散，中心站与政府的工作存在脱节，存在工作目标不明、头脑不清、业务不精、不愿做事、监管不力、顾此失彼等情况。
>十一、下部工作
在今后的工作中，要尽量改正和克服工作中得不足，力争把工作做好，让领导放心、群众满意，主要从以下几个方面来搞好工作：
（一）是坚决服从并配合好镇党委、政府的各项中心工作；
（二）是加强政治理论的学习，不断提高自身的业务水平；
（三）是端正工作态度，提高认识，树立正确的人生观、世界观、价值观，多干实事；
（四）是继续抓好水利管理工作不松懈；
（五）是充分发动和组织群众搞好20xx---20xx年的冬春修农田基本建设；
（六）是继续搞好全国水利普查（城厢镇水利普查）工作；
（七）是切实做好水利项目的勘测立项申报、工程续建的工作。要尽职尽责，以良好的形象为群众服务，使水利基础设施建设能造福城厢人民，为构建和谐小康社会做出应有的贡献。
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20xx年以来，××镇在县委、县政府的正确领导下，在市、县水利部门的大力支持和精心指导下，以“一创双优”和“六讲六比两带头”活动为契机，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕服务“三农”工作大局，以全面建设社会主义新农村为目标，以夺取市“龙乡精神杯”为动力，以抗旱防汛、沟渠清淤、农村饮水安全等重点水利工程建设为重点，全镇上下克难攻坚、群策群力、勤奋工作，狠抓水资源利用和管理，使水利建设又跨上一个新台阶。××镇连续多年被市、县表彰为“龙乡精神杯”先进单位，水利工作取得了前所未有的突出成绩，开创了水利工作的新局面。
20xx年，全镇完成冬修水利、机井打配、抗旱应急、饮水安全、濮清南需配套、修建桥梁、路边沟治理等重点水利工程建设，累计投入资金1120万元，其中镇级财政285万元，动土方54万方，新增有效灌溉面积万亩，新增旱涝保收田面积万亩，解决饮水安全9000人。
>一、高质量完成冬修水利工程
今年我镇共有县办工程5条，镇办工程6条，村办工程25条，长度千米，土方40万方。为保证工程的进度和质量，镇党委、政府提前召开水利工程动员会，成立了以书记为政委、以镇长为指挥长的××镇农田水利基本建设指挥部，并按工程分部情况下设九个分指挥部和一室三组，每个分指挥部至少有一名科级干部挂帅，具体负责。进一步落实各项工程承包责任制，领导包管区、包重点工程、包沟渠。施工过程中，水利站及所在管区人员，采取24小时跟车服务，及时解决问题，水利局技术人员全线技术指导，镇督导组全面督导。同时在镇政府财力有限的情况下，免收群众90万元，全部由镇财政负担。由于组织到位、措施得力，全镇迅速掀起冬修水利高潮，经过22天的昼夜奋战，于11月18日率先高标准、高质量完成任务。
>二、抗旱应急工程稳步推进
今年春季，争取上级资金46万元，清挖沟渠9条，完成土方14万方；新打机井28眼；濮清南干渠续建配套工程完成投资140万元，硬化渠道550米，新增有效灌溉面积万亩，新增旱涝保收田万亩，确保了夏粮的丰产丰收。濮清南干渠续建配套三期工程正在有序施工中。
>三、饮水安全工程全面完成今年争取上级资金450万元
完成了虫王庙、枣科、前盆城、后盆城、董庄、侍郎寨、林庄、吉庄、田庄、中车庄、沙滩等11个村9000人的饮水安全工程，实现了全镇饮水安全村村通。争取上级资金和吸收社会资金180万元新建桥梁13座，进一步改善了群众生产生活和出行条件。
>四、路边沟治理成效显著
为促进农村五项工作，今年共高标准开挖、整理路边沟千米，将路边沟作为灌排水重要渠道全线贯通，并进行了美化、亮化。受到群众的一致好评。
尽管我镇农田水利工程建设工作取得了一些成绩，但是距上级要求和群众的期望相比还有一定的差距于不足，在今后的工作中，我们将继续探索和创新水利工程建设的方式和方法，把水利工作作为民心工程抓紧抓好，努力把我镇农田水利基本建设工作提高到一个新的水平。
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对专业技术人员进行继续教育，是对在职专业技术人员进行理论知识与实际技能进行补充、更新、拓宽和提高,完善其知识结构,提高其创新能力和业务水平,为适应科技进步和实际工作需要的一种后续教育。是“构建终身教育体系、创建学习型社会”的重要体现，是提高专业技术人员综合素质和培养高层次专门人才的一条必备手段，是合理开发人才资源，实现水利可持续发展的一项重要措施。通过本次培训，进一步增强了专业技术人员对现代水利的了解与认识，对新的业务知识有了进一步的提高，知识结构得到了进一步的更新和完善，拓宽了知识面，培训达到了预期效果。现将培训情况总结如下：
>一、领导重视、准备充分
今年，根据市、县人事部门通知要求，专业技术人员继续教育工作交由各业务主管部门组织进行。按照文件精神，我局高度重视，多次召开专题会议，研究部署继续教育有关事宜，早计划、早动手、早安排，确定专人专抓此项工作，确保了培训工作的顺利进行。并制定了详细的教学培训计划及培训考勤等制度，力求做到人员、内容和时间“三落实”，为培训的圆满完成提供了保障。还专门购置了现代电气化教学设备和相关专业知识光盘，并聘请了市水务局、山丹培校的专家教授和老师进行公共课和专业知识的专题讲授，提高了培训的质量。
>二、内容丰富、形式多样
这次培训主要包括学点经济学、计算机应用、甘肃史话、水利专业基础知识等内容，在内容选择上注重学习的实效性，本着系统、超前、科学、实用、有序的原则，注重新理论、新技术、新技能、新信息、新知识、新方法，采取现场讲授、观摩教学和“菜单式”教学手段等形式，方法灵活，形式多样，丰富了学习内容，达到了学以致用的效果。
>三、重点突出、成效显著
这次培训，以专业技术人员能力建设为主线，以提高专业技术人员队伍的整体素质和能力水平为目标，坚持按需施教、实际、实用、实效的原则，坚持理论与实践相结合、当前与长远相结合、普遍提高与重点培养相结合，着力提高能力和素质。在培训中，大家都能够认真遵守纪律、端正学习态度，体现出了孜孜不倦、刻苦求学、奋发向上的积极态度。通过诸位授课老师深入浅出的讲授和各位学员的认真听讲，使大家的政策理论水平、业务素质有了一定的提高。
>四、存在的问题及改进措施
尽管专业技术人员继续教育培训工作取得了一定的成效，但也还存在一些不容忽视的问题：
一是个别基层领导对专业技术人员继续教育重视不够，等同于一般的培训，抱有应付消极态度，不能确保专业技术人员按时参加培训。
二是个别专业技术人员对继续教育认识不够，态度不端正，缺乏学习的主动性，应应付付，敷衍了事，不能够认真参加培训。
三是专业技术人员继续教育工作质量和效益还不高，基础设施和管理制度还不够完善。
上存在的问题，有待在今后的工作中逐步加以解决和完善。20xx年专业技术人员继续教育工作将坚持以理论知识与实际技能进行补充、更新、拓宽和提高为重点,完善其知识结构,提高其创新能力和业务水平,使专业技术人员的业务知识有进一步的提高，知识结构得到进一步的更新和完善。同时，切实加强组织领导，深化培训机制改革，以实现继续教育工作的经常化、制度化和科学化。
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一年来，我站在镇党委、镇政府的正确领导下，以水利、农机两大块工作为重点，着重围绕防汛防旱、水利工程建设、河道长效管理、水政水资源管理、农机监理和农机安全生产管理开展各项工作，进一步加强自身建设，切实提高服务质量。
>一、坚持以防洪保安为中心，切实做好各项备汛工作。
1、汛前检查及早布置。3月初向各村、工业园区、镇属各养殖场圃等单位发放了《开展水利工作汛前大检查的通知》，要求各村对涵、闸、站、圩堤和历史险工隐患及引排河道等防汛薄弱环节逐一进行排查。3月中下旬水利站分三个组对4只万亩圩和2只五千亩圩近138公里的外围圩堤，按照“查全、查细、查实”的要求，逐一进行拉网式检查。
2、防洪水闸试开试关、排涝泵站试机试水。4月底和5月初结合全市5月9号试水日，对全镇65座防洪水闸、61座排涝泵站逐一进行试机试水，水利站人员分工包片并对存在问题的闸站做好现场记录。通过汛前检查和闸站试水共查出险工隐患及防汛薄弱环节31处，向工程所在村和镇属场圃下发整改通知10份。对查出的险工险段，我们提出切实可行的除险加固措施和应急度汛方案，对兴富圩乡渔场3处圩堤渗漏进行除险加固，确保安全度汛。
3、防汛物资储备进一步排查。对水利站防汛仓库储备编织袋8万只、桩木202_根进行盘库清点检查。同时对各圩区重点村也要求备足防汛物资，并在防汛预案中对所需物资名称、规格数量及存放地点作了明确要求。
4、防汛预案进一步细化完善。我们根据水情工情变化对防汛、防台、防旱三防预案进行重新修订。便于定圩领导及时掌握情况，做到心中有数，科学决策。同时严格按照市防汛指挥部的要求，切实加强防汛队伍建设，建立健全的防汛组织机构。
>二、水利工程建设有序推进，切实加强工程质量监管。
1、初步完成旱涝保收重点县项目区建设。新建硬质防渗渠道公里，新建和改建泵站6座，拆建圩口闸1座，新建道路1000米。
2、完成中小河流域治理重点水利项目地形勘察、测量，实施方案申报以及会同各村落实排泥场征占用等各项前期工作。
3、20xx年度面上农水工程全面完成。新建驳岸公里，改建排涝泵站5座，灌溉泵站2座，生态桩木护坡公里，河道清淤24条、公里、土方万方。
>三、围绕百日环境集中整治，切实加强河道长效管理。
围绕百日农村环境集中整治，进一步细化河道长效管理实施细则、考核办法，推进农村河道保洁专项整治。镇纪委、财政、环保、水利等成员单位组建农村河道长效管理领导小组通过集中检查、书面通报等到手段，力促长效管理考核制度化、检查经常化。
积极探索农村河道长效管理好的管理模式，对红塔片区河道长效管理先行进行专业化保洁试点。
>四、加强水法宣传，切实做好水行政执法和水资源管理工作。
1、结合3月22日世界水日和中国水周，利用广播、有线电视、标语、水法宣传车等各种工具广泛宣传，取得良好的宣传效果，提高全社会水法制意识。
2、规范涉河建设项目的审批，贯彻执行取水许可制度和取水计量的安装和监督，共查处4起水事违法案件。
>五、以农机安全为着力点，切实提高为农服务水平
1、农机安全生产贯穿农机工作全过程。对农机户、变型拖拉机手举办二期安全生产知识培训班，同时水利站先后对农机安全隐患排查5次，并进一步落实平安农机长效管理各项措施。
2、继续进行新型农机具推广。全年新增大中拖xx台、收割机4台，秸杆打包机9台、秸杆还田机具22台、其它高效设施农机具216台套。同时会同市农机推广站做好补贴机具核查工作。
3、提高灌排机械的维修服务水平。全镇现有灌溉固定泵站187台套，针对面广量大的维护工作，我们切实做好技术指导工作，所有故障都能及时排除，进一步提高服务水平和服务质量，确保机泵高效运行。
>六、20xx年工作思路与举措
1、落实责任，确保防汛防台抗旱工作保障有力。紧扣“防洪保安”这一中心，紧紧围绕全镇经济建设和发展大局，当好政府参谋。汛前检查作作为防汛防台的有效举措，必须落实到位，特别是要针对历年汛期和台风影响中出现的薄弱环节，进一步排查，以四只万亩圩二只五千亩圩为重点组织汛前检查、落实防汛责任制以及病险工程处理和汛期防洪调度、进一步完善防汛防台防旱三防预案。
2、统筹兼顾，确保水利建设顺利推进
⑴、面上农水工程：20xx年计划新建防洪驳岸公里；防洪水闸改建2座、排涝站改建5座；河道清淤xx条、公里。目前已着手进行招投标等前期相关工作，计划于20xx年12月份相继开工建设，并于开年汛前和灌前完工投运。
⑵、省级重点水利项目：一是对目前正在扫尾的旱涝保收重点县建设项目会同市水利局等上级部门做好完工验收。二是中小河流域重点县建设项目涉及8个村6条公里河道的综合整治，配合市局推进项目建设，完成排泥场征占地、青苗等协调处置地方矛盾。
3、综合治理，确保水环境水生态面貌持续改善。
⑴、对一些主要河道继续进行轮浚清淤，20xx年计划疏浚河道xx条、公里、土方万方。
⑵、全面实行农村河道专业化保洁。在xx片河道专业化保洁试点的基础上，对全镇所有河道划分成三个片，实行农村河道专业化保洁全履盖。进一步制订实施细则、考核办法、监管措施，确保管理实效。
⑶、推进烧香港河道专项整治。对镇域内公里的烧香港河道两侧河坡乱垦乱种、私搭乱建、网簖渔簖等进行集中专项整治，并进一步落实工程管护措施，确保整治成效。配合做好河道内围网养殖、种植等专项整治。
4、强化管理，确保农机化工作有序推进。
主要做好上道路变拖和手拖年检年审、新型适用农机具的推广及农机补贴机具核查、农机安全隐患排查、各村农用灌排泵站维修技术指导等各项农机工作。农机安全生产贯穿全年农机工作的全过程。
5、严格执法，确保水资源管理保护水平明显提升。
强化水资源管理，加大执法力度。继续推行取水许可制度，抓好取水登记、取水许可证发放、用水计量安装，依法征收水资源费。积极推动水利工作步入依法治水、依法管水的轨道。
以上是我站今年履行职能和职责所做工作，当然对照上级的要求可能还有不足的地方，我们将在今后的工作中力争从高标准中找思路，从先进部门中找方法，不断提高自身履职能力和带好队伍、建好队伍，进一步发挥部门职能，高标准高质量完成好上级交办的各项工作。
xx水利农机站
二Oxx年十二月六日
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灌溉与供水管理处
20_年度安全工作总结
灌溉与供水管理处20_年的安全生产工作在供水中心安全生产领导小组与各部门的大力支持下，认真贯彻《_安全生产法》和上级有关部门安全生产工作的指示精神，严格落实安全生产隐患排查的各项规章制度，完善安全生产管理体系，严格安全生产制度，加强劳动安全保护，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，促进了处室各项安全工作的顺利开展，截止20_年12月10日处室未发生一起安全事故，现将20_年安全生产工作总结如下：
一、完善安全管理制度、建立安全考核机制
为了将处室的安全管理工作更加完善，加强处室人员对安全工作的责任心，提高处室人员对突发事件的处理能力，编写了灌区一期工程防洪抗汛抢险预案和灌区一期工程突发事件应急抢险预案。完善了以下安全生产管理制度：
1、防洪度汛值班制度
2、防汛物资管理制度
3、职工教育培训申报管理制度
4、灌区重点、险、病工程监报制度
5、灌区水毁抢修、岁修工程编报制度
6、工程安全隐患处理制度
7、建筑物、工程检查登记制度
8、汛期巡视检查登记制度
9、巡渠维护、养护制度
10、水（闸）门管理制度
11、闸房管理制度
12、漫水湾闸坝工程检查观测制度
13、漫水湾闸坝安全管理制度
对灌区一期工程左干渠以下建立了安全管理台帐，并将安全管理台帐的内容按位臵，桩号，安全隐患、水毁工程特征描述，采取的措施及处理方案，管段负责人，管段责任人，处理部门，完成情况（完成时间结果、处理措施方案、合同编号），备注（未处理的原因和时限）进行了细化，安全管理台帐的建立清楚的反应在什么位臵存在怎样的隐患，让灌区工程管段的负责人及责任人随时掌握情况。为住闸房人员及公共财物的安全配备了催泪瓦斯、救生衣、安全带。规范闸房的管理，根据闸房承担的任务在闸房处将闸房管理制度，柴油机操作规程，启闭机操作规程进行了挂牌，共计31个。
根据公司安全考核管理办法制定了灌溉与供水管理处安全考核实施细则（试行稿），并将考核到岗位、个人，这样有力的促进了处室人员的安全意识和责任心。
二、安全活动开展情况
结合总公司《关于开展20_年度“百日安全生产活动”的实施方案》的通知，组织处室人员深入开展“百日安全生产活动”，发动全民参与，狠抓预防，严查隐患。重点检查了渠道高边坡、填方段渠道、高排架渡槽、跨山河涵洞、面板开裂、基础冲刷、渠道渗漏等重点部位，共查出安全隐患20多处，对查出的安全隐患部位按轻重缓急进行梳理，对影响工程运行的部位进行了处理，对不影响工程的部位进行了加强监测。
结合今年的“两措”计划在3月21日组织处室人员参加了渠道金属结构反事故预演及“安康杯知识竞赛”。组织处室（临聘人员）集中学习3次共90人.次，外出培训学习5人.次，现场学习60人.次。
根据《四川省水利厅关于转发四川省加强地质灾害防治重点工作分工方案通知》（［20_］842号）精神结合总公司领导指示及工程技术部要求，结合灌区一期工程实际，6月5日至7日，组织处室相关工程技术人员对渠道沿线进行了地质灾害隐患排查。
三、工程运行维护
由于设计上的缺陷本年度对左总干渠漫水湾松林村、左干渠松林坡、礼州镇同心村、礼州镇富裕村、西德支渠经久乡马鞍山村进行了斗口改造。确保了5月5日开始大春栽插至6月5日春灌工作顺利完成。
在汛期主要对渠道安全进行了汛前、汛中、汛末安全检查。至进入主汛期以来，雨水偏多，灌区一期工程渠道沿线地质情况复杂，多次发生山洪、泥石流、滑坡、崩塌等灾害，为确保渠道安全稳定运行。对水毁工程进行了临时维护的有：蒋家河防洪堤冲毁处，川林五处2#暗渠山溪沟冲毁处，何家湾防洪堤冲毁处，王家山隧洞出口右岸滑坡导致填筑体与面板分裂采用填筑体换填；西德支渠马鞍山饲料厂背后高边坡滑坡导致渠道堵塞处，采用挖机进行渠道清淤，西德支渠马鞍山饲料厂背后山溪排水沟损坏处，范家山隧洞出口滑坡堵塞体进行清淤，李家山隧洞进口左岸裂缝回填灌浆及渡槽渐变段悬空部分浆砌石施工。
由于今年水毁工程较多，任务较重，需要岁修的点统计共51处，在11月10开始进行了岁修，截止12月10前水下部分的左干渠松林村渡槽出口面板（11+000），礼州田坝村一组面板（12+400），礼州田坝村二组面板（12+710），礼州田坝村二组面板（13+230）恢复已经完成。邛海支渠的_砖厂明渠（9+400～9+800）清淤已完成。西德支渠的老鹰湾渠道清淤（7+000），潘家山隧洞出口渠道渗漏（13+200），横南山隧洞出口施工缝漏水（21+930），长顶山1#隧洞明渠面板(22+600)，长顶山1#隧洞明被盗斗门(22+810)，大烂坝倒虹管闸房渠道底板变形(24+860)恢复，具备通水条件，其余水上部分正在组织人员施工，预计在12月20号全部完工。
左干渠热水河以南放水共计天，渠道全年正常运行
天。虽然今年的安全工作即将结束，但是安全工作没有终点，我们要把安全工作放在首位，警钟长鸣，常抓不懈，确保岁修的顺利进行，保证明年的春灌工作顺利开展。
灌溉与供水管理处
二〇一二年十二月月十日
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成灌高速公路出口美化 工程 监 理 工 作 总 结 四川振川工程管理咨询有限公司
20_年12月
成灌高速公路出口美化亮化工程
监理总结
一、工程概况
1、工程概述：
本工程位于，我监理公司于 年 月承接了的监理任务。该工程是由小本工程属都江堰市政府规划项目,工程地处小。
2、参建单位： 建设单位：x 设计单位：x 项管单位：x 监理单位：四川振川工程管理咨询有限公司 施工单位：x
质量监督机构：都江堰市建筑工程质量监督站
二、监理概况
1、项目监理部组织机构
我公司根据委托监理合同规定的监理范围和控制目标，组建了一支精干的监理队伍进驻现场开展监理工作。
三、项目监理原则和依据
1、监理原则：①持证上岗的原则；②监理独立、公平、公正和科学的原则；③有偿服务，责任终身原则。
2、监理依据：国家、相关部委及省市颁发的工程建设方面的法律、法规和办法以及业主的相关文件，在科学管理的基础上严格执行工程设计图纸、工程施工合同、工程委托监理合同等文件内容。
四、监理的工作内容：
1、监理工作准备：①制定工作程序：根据新余仙女湖大道西延道路照明工程界水段工程建设的特点、建设工程合同、《城市绿化工程施工及验收规范》，首先编写监理规划，对质量、进度、计量和合同管理、工地会议制度等做具体的规定；编写施工监理实施细则，明确和统一施工监理工作步骤和方法；②监理人员的培训：主要围绕促使监理人员全面熟悉设计文件、合同文件以及有关技术标准、规范；③督促承包人
建立健全质量自检制度；④规定统一的施工过程用表。
2、监理工作的实施：在进场监理之前参加业主召开的第一次工地会议，在会上公布施工期间的工地会议纪律、监理工作程序、监理工作重点；由于本工程工期紧，工程量大，并且存在反复施工和雨季施工的可能性，而且在施工期间在道路两侧灯杆运输、吊装存在较大的安全隐患等问题，对于上述问题现场监理人员做好充分的准备，提早制订预防、解决方案。
3、工程质量控制：①坚持质量控制程序，严格按照《《城市亮化工程施工及验收规范》进行检查监督。②召开工地会议，坚持每周一次的工地例会，在会上总结上周工作安排下周工作，对工程质量上存在的的问题提出意见并加以改进，杜绝质量问题的发生。③坚持进场材料、半成品、成品的检查，所有进场材料都必须要求承包单位提交质量合格证并满足设计图纸中的规格，监理工程师再按技术规范要求抽检取样送检验单位进行检验，合格后方可使用。④坚持每道工序的现场控制，除要求施工单位按规定施工外，监理工程师必须对每道工序进行检验，上道工序不合格，不能进行下道工序。⑤组织设计、业主、项管、施工相关单位进行竣工前的预验收。
4、工程进度控制：①认真审查施工单位提交的施工组织设计、月计划、周计划等，这些计划必须在满足合同工期的前提下予以许可，并督促承包人努力完成计划。②每次的工地会议中，把检查施工单位完成计划情况列为会议的主要内容，分析未完成计划的原因，落实完成计划的措施。③本工程合同工期为1个月，实际完成施工任务的时间是在5月底。其主要原因：一是雨水天气较多的影响；二是亮化方案的多次变更。④督促和协调施工单位及时调整计划，保证进度目标的完成。
五、工程管理要点：
监理工作贯穿于施工准备、施工过程、竣工验收、缺陷责任期四个阶段，亮化监理工作对工程的监督和管理，应根据实际情况做好以下几个方面的监理工作：
1、体现设计意图施工监理：在施工单位进场前和设计单位设计交底工作中，监理人员必须认真地体会亮化设计意图和设计理念，监理人员要多看设计图纸和设计说明，多与业主和设计单位沟通。
六、监理工作体会：
在监理过程中，我部监理人员认真执行监理规范和监理合同的要求，采用平行检 3
查、巡视、旁站等手段，充分做到事前控制和事中控制，避免出现大的质量问题，并在业主、项管大力支持下和施工单位的配合下，监理机构运用自己的专业知识认真负责的工作，使本工程无论在进度方面、还是在质量安全方面都达到预期的目标。
严格监理始终是做好监理工作的前提，建立健全监理队伍，是搞好监理工作的重要因素，没有过硬的监理队伍，就不会有优质的监理服务。在实际监理工作中，我监理部距高指标的要求还有一定的距离，有待于我们在今后的监理工作中去不断完善。
总监理工程师：
20_年5月25日
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在过去的一年，在乡党委、政府和市水利局的领导下，我们水利站充分发挥作为政策型兼服务型基层站所的作用，认真贯彻落实《水法》、《防洪法》、《水土保持法》，切实做好农村水利的规划、农村安全用水项目的.编报、小型水利工程的设计、工程质量的指导和监督。现将一年来的工作总结如下：
>一是抓农田水利基础建设。
茅渡乡的水利基础设施老化严重，基本都建于上世纪60、70年代。在工作中变压力为动力，不断地总结，吸取好的经验，听取群众的意见，鼓励和保护好群众的自我主创精神。开展宣传发动，进行政策引导，强化服务理念，树立正确的舆论导向，把群众的利益放在第一位，做到工作与群众利益相结合。今年解决了关冲村长xxxx米的渠道水利基础建设项目，解决资金1万元，帮助群众做好工程设计，联系工程机械，严把工程质量关，投入资金帮助群众精打细算。我总是这样想，虽然有些时侯做的工作不能马上给群众带来显眼的效益，一时的斤斤计较也不能给老百姓节省千儿八百的投资，但水利建设是功在当代，利及后代的大事，不能因一时的工作疏忽而影响工程质量，造成浪费投资。
>二是抓防汛抗旱的准备工作。
水利站是全乡防汛抗旱工作的参谋，领导的助手。我乡地处沅河两岸的基本情况决定了常抓防汛抗旱工作的艰巨性和重要性。汛前，我们及早做好准备工作，积极参与起草预案，防患于未然，并以认真负责的态度将全乡汛前准备工作情况真实地反映给领导，为其正确决策提供科学依据；防汛抗旱期间，我们认真执行有关规定，服从组织调遣，从不脱岗、离岗，保持通讯24小时畅通，及时准确地做好水情、雨情、汛情的测报工作，用业务技术指导，科学合理地对3座小型水库进行调控，严阵以待，帮助领导出谋划策。始终做到既是指挥部里的参谋，又是一线靠前的战斗员。
>三是抓水利站的日常工作和领导交办的临时性任务。
平时工作中，我们时常主动向分管领导汇报，商讨权益之策，共谋解决问题的最佳方案。在水政监察执法、水资源管理、水土保持监督防治等工作上我都坚决做到，力争做到最好。特别在今年水利发展“十二五”规划的编制工作中，我们克服人少事多，时间紧，任务重等重重困难，以头等大事的责任心来抓此事。在充分调查了解的基础上，广泛听取了各方面的意见，了解历史，面对现实，谋划未来，就我乡“十二五”期间水利建设和发展工作提出了详实的可行性报告。
即将过去的一年，我们水利站突破水利抓水利，把加强农田水利基本建设融入每项工作之中。虽然取得了一些成绩，得到了上级的认可。这些离不开党委、政府的坚强领导，离不开各村两委干部的支持和理解。加强农田水利基本建设，为群众提供可靠的水利保障，向上争取更多的水利项目，使国家的资金向我乡多倾斜一点，但这些还有更长更远的路要走，在今后的工作中还要更加努力。
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入夏以来，内江地区持续高温干旱，内江市东兴椑木供电所组织开展“党建+”活动，主动深入田间地头，对农排抽水灌溉客户配电设施开展用电检查，全力确保农村抗旱灌溉工作顺利进行。
针对供区内抗旱灌溉点多面广等情况，椑木供电所在积极做好安全用电宣传的基础上，对抗旱灌溉作业的用电线路和设备进行全面检查，细致排查安全隐患，并根据抗旱灌溉自身特点、用电负荷等情况，为抗旱灌溉工作制定差异化用电方案，切实规避用电安全风险，有效保障抗旱灌溉客户用电设备的安全可靠运行。针对灌溉配电线路及设备查出的安全隐患，积极与村社、农户及时沟通，并积极帮助制定整改措施。对灌溉客户的用电报装申请，实行快捷、高效的一站式服务。跟踪做好电力保障工作，确保抗旱灌溉工作取得实效。
下一步，椑木供电所将继续把“党建+”系列活动融入各项工作中，进一步压紧压实责任，让党员成为作业现场的“示范员”、安全生产的“监督员”，确保安全管理“可控、能控、在控”。
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水利是农业的命脉，是国民经济和社会发展的重要基础，坚持不懈加强农田水利基本建设是水利建设的首要任务，是建设社会主义新农村的客观要求。通过农田水利建设，能够有力改善我区农业生产、生活和农村生态条件，促进农村经济结构调整和农民增收，为全区新农村建设和全区实现转型跨越发展，实现经济又好又快发展提供强有力的水利支撑。现将我区今年农田水利工作总结如下：
>一、农村饮水安全工作
我区坚持把保障安全饮水作为事关全区民生大计的头等大事、水利工作的首要任务来抓。今年，市局下达的饮水安全工作任务是解决xx4个行政村5100人的饮水安全问题。xx饮水安全工程已经全部完工，xx3村正在进行设备安装的前期准备工作，工程完工后，将改善这4个行政村的水质问题，进一步提高广大农民群众生产生活水平。
年初，我区计划在xx打深井3眼。目前xx打井工程已全部完工，xx打井工程已完成xx双向管网铺设工程，目前打井560米，预计年内完成打井任务。xx成井后，xx饮水水质问题也将得到解决。
今年还对xx村进行了输供水管网改造，使自来水入户率达到了100%，对xx村进行了打井配套和输供水管网改造，这两项工程使两村水源水质问题得到了明显改善，村民生活用水需求得到了满足，生活水平有了显著提高。
>二、水土保持林工程建设
今年，为完成市水务局下达的治理水土流失面积3000亩任务，我局在xx3村进行水土保持林生态工程建设，主要栽植大规格油松、侧柏、元宝枫等，约投资万元。现已完成全部种植任务，水保林工程的实施对涵养周边水源、保持水土、改善水质、改良小气候等方面都有重要意义。
>三、南沙河上游重点河段整治工程
为深入开展“城乡清洁工程”，提高河道整体防洪能力，打造生态河道，给市民创造一个安全、文明、优美、清洁、整齐的环境，确保河道行洪安全，我局对南沙河上游xx段河道进行整治，工程总投资万元。目前两段河道整治工程已全部完工，此项工程对实现河道的基本功能、改善河道环境、提供绿化生态空间以及保障防洪安全意义重大。
>四、河道清淤工程
结合城乡清洁工程，汛前，我区对南沙河河道进行了清淤清障、清理垃圾，共计1800余立方米；对xx排洪渠明渠和暗渠段进行清淤，清运淤泥3500立方米，维护了河道清洁，确保了防汛设施安全度汛。
>五、xx水库除险加固工程
xx水库除险加固工程已完成了工程勘测设计,通过了专家评审，省水利厅也已批复，目前正对该工程进行招投标，预计年底完成开工前所有准备工作。明年开始施工，主要是对大坝进行加固改造和溢洪道改造。水库除险加固后，其防洪能力将达到防洪标准要求，对水库下游我市万人和周边众多学校、公路铁路的防洪安全意义重大。
这一年来，我局通过大力进行农田水利建设，有力地改善了我区农业生产、生活和农村生态条件，提高了农业综合生产能力。在新一年度的农田水利基本建设中，我们将不断更新观念、调整思路、改革创新，加快新时期农田水利建设事业的发展，进一步促进农村生产、生活条件改善，推进社会主义新农村建设，开创全区农田水利基本建设新局面。
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岁月流转，时光飞逝，转眼间今年的监理工作已结束，在公司党委的领导下，全体职工努力践行科学发展观、团结协作、顽强拼搏，圆满完成了今年监理任务，实现了精神文明和物质文明的双丰收，在公司的正确领导下，在总监以及总监代表的合理安排下，以公司质量目标为工作目标，本着“团结拼搏、开拓务实、科学公正、敬业奉献”的企业精神，通过一年的努力，本人基本实现了本年度的工作目标，主要包括日常监理和隧洞每个循环的验收工作、以及正在监理的前期信息管理的工作。作为xx公司的一员，现将本年度工作、学习情况向领导作以下汇报：
20xx年x月到至今本人主要担任（x施工支洞）的现场监理工作，由于前期人员少、监理部又承接了新增14#施工支洞监理工作，我始终坚持以一个合格监理人员的标准要求自己，热爱自己的本职工作；有良好的工作作风和吃苦耐劳的精神；工作态度严谨，思想品德端正；遵守国家的法律、法规和公司的规章制度；服从监理部领导的分配，吃苦在前，享受在后，尽职尽责，认真完成监理部交给的各项工作。日常工作中能高标准严格要求自己，严格履行自己的岗位职责，站在公正的立场上，独立地解决实际问题。
生活中，能够尊重领导，团结同事，帮助有困难的同志解决生活与学习上的难题。前期工地在合同以及现场管理方面较为混乱。主要是施工单位的施工力量较薄弱、施工队伍繁杂，承包方单独分包下属施工单位，与下属施工单位签订了不同管理合约，导致在施工过程中，交作业复杂，缺乏统一的管理，造成现场管理较混乱的局面，因人员和设备、资金均不能满足施工要求，一年之内换了四批作业队伍，以至于施工进度教缓慢。
由于施工单位技术力量及经济实力较弱，本人积极给施工单位的施工工艺、施工工序出谋划策；发现过程中存在的问题，及时要求施工单位进行整改，避免了成品的不合格率的降低，后期加快了工程进度。做到言行要严谨，说话要有依据，给施工单位提建议时要注意把握尺度；严守公司纪律，在资料处理及行文方面多下功夫，以保证行文的准确性和高度概括性；进一步做好工程大事记的采编工作，提高监理日记的实用性，建立完善的各类台帐管理表格，确保各类资料有据可查。
这一年中本人严格公司出勤纪律，由于后期进入主动，同时向上下游开挖，里程逐渐拉长，支洞长、坡度 陡 、工期短、任务重、人员少，施工难度较大，作为该支洞的`现场监理，我在监理过程中不断进取、刻苦钻研，积极配合现场工程施工进度每个循环的验收工作，做到24小时随时叫随时到，验收过程中严格按照有关的设计文件、图纸、规范规程验收，使工程质量、安全、工期均按照合同要求实施完成；而建设单位要求每天晚上必须召开工程进度协调会，做好会议纪要的整理工作，夜间加班已成为习惯，做到了24小时监理的目标，严格要求自己，做好各项验收、旁站值班记录。
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转眼间，20xx年就要过去，对于刚刚参加工作还没有太多的工作经验的我，有很深的感触，也有不小的收获。
这是我刚出校门的第一份工作，也感谢国基公司给我这次机会，在学中实践，实践中学，的确，上了这么多年的学，终于第一年看见回头钱了，为此我也很欣慰。
我从事的工作时间不是很长，从最初的检测行业的认识熟悉，到现在可以自己独立完成一项试验，在将近一年的工作中，自身的素质和业务水平离工作的实际要求还是有很大的差距。
有学到试验知识时的喜悦，也有不懂某项试验，而闷闷不乐的表现，不过工作也是在循序渐进的过程，也是对我以后工作经验的积累和对我工作的一种考验。
这一年，不足之处还是很多的，不是在此发表自我检讨，而是事实求实的在说，本人年龄小，不成熟，也不够稳重，为人处事时好冲动，工作中也会遇到一些小的摩擦，但是本意都是本着把工作干好的态度，总之是方法不对，有时冲动急头白脸地，希望能得到同事们的理解;对检测工作还要学习，所谓“学到老，活到老”，像现在对试验还朦朦胧胧的我来说，更要加强学习，很珍惜领导给我们请老师，开展冬季培训的活动，也让我知道了有些试验掌握的还是不扎实，细节的东西一掠带过，冬季培训很好，希望这样的培训以后可以多开展，以便找出我们在工作中的不足，还可以找出公司的存在的一些问题，对我们检测员可以多学到很多有用的知识，对于公司来说也是为了公司能够更好的发展。
我很珍惜我的第一份工作，也很努力的去做好自己的本职工作，可能有不足，甚至很多的不足，但我希望在以后的工作中，能够做的更好，努力去做好每一项试验，尤其是水泥，涉及到的经验数据有很多，我还是个菜鸟，更需要仔细的去做试验，慢慢积累自己的经验，我希望自己以后能够在成熟一点吧，工作避免毛毛躁躁的毛病，认真的出每一份报告。在做好自己本职的工作的同时，然后去学习其他的试验，其实我还是想说：我们很年轻，我们很直溜的。我相信我们都能把工作做好，都能在工作中，在国基这个单位，能有自己的收获。
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>(一)主要成绩
自从1998年以来，全市水利系统抓住国家实施积极财政政策和西部大开发战略，大幅度增加对水利基础设施投入的历史机遇，在有关部门的支持下，共争取中央投资亿元，其中重点水源工程和防洪工程共下达国债资金亿元，新建和续建了重点水源工程17处，重点城市防洪工程18处。17处重点水源工程设计总库容亿立方米，设计灌面万亩，发电装机万千瓦，年发电能力亿千瓦时，县城以上城镇供水厂10处，日供水能力近40万吨；18处防洪工程共整治护岸公里，保护城镇15座。这些水源工程、防洪工程建成后，全市水利化水平将提高5个多百分点，水利基础产业在国民经济中的地位将进一步提高。
面对上述17处水源工程和18处防洪工程建设的繁重任务，全市水利系统干部职工克服技术力量薄弱、配套资金不到位、前期工作深度不够、建设管理经验不足等困难，发扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，认真贯彻国家水利基本建设的有关法规政策，严格实行项目法人责任制、工程监理制和招标投标制，大力完善前期工作，精心组织施工，加强质量监督，使我市在建重点水源工程、防洪工程建设得以顺利进行，取得了较好成绩。目前，17处重点型水源工程中，万州甘宁、丰都弹子台、云阳咸池一期、梁平竹丰、城口羊耳坝、酉阳小坝二级、黔江洞塘、武隆中心庙、涪陵天宝寺、南川肖家沟、万盛汤家沟、巫溪双通、巴南下涧口、渝北两岔渠系一期、石柱龙池坝等15处工程的主体工程已基本建成(万盛汤家沟已验收)。其中，甘宁、弹子台、羊耳坝、咸池、竹丰、小坝二级、洞塘、中心庙、肖家沟、汤家沟、双通、下涧口、两岔一期等工程已发挥了较好的灌溉、发电和供水效益，不仅进一步改善了区域经济和发展环境，受到当地群众的交口称赞，而且为推进水务体制改革，实现全市水务一体化创造了有利条件。18处防洪工程中，潼南一期、江津几江西段已竣工验收，涪陵、合川、黔江、酉阳、秀山等防洪工程已具有一定形象规模，在保护城市防洪安全、美化城市环境等方面初见成效。如酉阳防洪工程在今年汛期为保护该县县城人民生命财产安全和确保社会稳定方面发挥了巨大作用；江津几江堤防工程西段的建设彻底改变了江津的城市面貌，中央电视台(焦点访谈)称赞几江堤防为“十里长堤，十里风景”。很多地方的堤防护岸建设与城市环境整治紧密结合，已成为一道亮丽的风景线。
>(二)成功经验
在近几年来全市的水利工程建设与管理工作实践中，我们也逐步摸索和总结出了一些成功的经验。
1.加强前期工作，积极储备项目，是抢抓发展历史机遇的前提。我市在建重点水源工程都是在重庆直辖前后立项的。在当时几乎没有国家投入的情况下，全市水利系统干部职工以加快水利基础设施建设，促进区域经济发展的历史责任感，不等不靠，积极自筹资金开展项目前期工作，为抓住国家实施积极的财政政策和西部大开发战略机遇做好了充分准备，争取了主动；国家实施积极财政政策和西部大开发战略后，正是有了较充分的前期工作和项目储备，通过全市上下共同努力，积极争取中央资金投入，才使我市“九五”期间水利基础设施建设得到了快速发展。
2.严把建设程序关，认真实施“三制”管理，是顺利推进工程建设的基矗重庆直辖之初，水利建设工作技术力量十分薄弱，但我们一开始就按照国家(水利工程建设程序管理暂行规定)等水利工程基本建设规范，要求工程初步设计经批准后，作为项目建设实施的技术文件基础，主要内容不得随意修改和变更；如有重大修改和变更，须经原审批机关复审同意。与此同时，全市严格实行了“三制”管理，保证了水利工程建设的顺利开展。1999年，全市重点水利工程全面实行了项目法人责任制；到XX年上半年，全市所有在建重点水源工程、防洪工程全面完善了可研、初设的编制和审批工作，并全部实行了工程监理制，使工程质量、工期和投资得到了较为有效的控制；国家(招投标法)颁布实施后，全市重点水利工程建设项目全部实行了公开招标，市人大财经委前不久对全市水利系统贯彻执行(招投标法)情况进行检查时，充分肯定了我们的成绩。
3.加强工程建设管理，强化质量监督，是确保工程质量的关键。“百年大计，质量第一”。在工程设计、施工、监理中，全市大力引进市外技术力量，弥补了全市技术力量的不足，保证了水利工程建设质量。为加强我市在建重点水利工程质量管理，全市在建重点水利工程都严格按照“业主负责，施工保证，监理控制，政府监督”的质量管理体制，建立健全了工程建设的质量保证体系。市局于XX年成立了水利工程质量监督中心站，配备了精干技术力量，出台了相应的规章、制度，加强了对全市水利工程建设质量的监督管理，确保了工程质量。目前，全市在建工程的单元工程合格率达100％，优良率达到55－85％。
4.落实施工计划，狠抓工程进度，是确保工期的重要举措。年度施工计划完成情况是考核各工程建设管理的一项重要依据和指标，市局要求各工程以批复的年度施工计划为目标，紧紧围绕工程质量管理抓工程进度。为确保各工程顺利施工，按计划完成工程建设任务，市局采取了如下措施，一是每年根据各工程年度资金计划及工程的实际情况，及时完成各工程年度施工计划的审批；二是市局定期不定期派出检查组督查工程进度、质量，掌握各工程的实际进展情况，对进度较慢的工程给予指导、督促、跟踪检查；三是对施工中问题较严重的工程派出专家组到现场指导，研究解决问题的办法和措施；四是明确目标任务，落实各级责任人，实行月报制，倒排工期落实计划。这些措施有力地推进了工程进度。
5.加强领导，分级负责，是工程建设顺利开展的重要保障。为高标准、高质量地完成各项建设任务，在项目的前期工作阶段，全市重点水利工程建设严格执行了项目法人责任制，并按规定组建了项目法人。市局从XX年起对各区县水行政主管部门实行了目标考核制，实行以奖代补的激励机制，各区县水利部门也都制定了一些切实有效的目标管理办法，层层签定了目标责任书，加强领导，落实责任，为工程建设的顺利开展提供了组织保障。
>(三)存在问题
在充分肯定成绩的同时，我们也应清醒地看到，由于各区县(自治县、市)级财政状况不佳、技术力量薄弱等方面的原因，全市在建重点水源工程、防洪工程建设管理过程中，还存在一些亟待解决的问题。主要表现在以下四个方面：
1.工程前期工作深度不够。一是地勘工作深度不够。水利工程前期工作与地质勘测密切相关，而地质勘测是一项耗时长、耗资大、难度也很大的工作。全市多数在建重点水源和防洪工程，由于缺乏前期工作经费、时间要求紧迫等客观原因，重枢纽、轻渠系地质勘察的现象比较突出，有些工程的渠系甚至根本就没有做地勘工作。结果导致工程在建设过程中不得不修改设计方案，造成基础超挖超填量大幅度增加，建设物结构、位置、型式发生重大变更，最终造成工期延长、投资增加。如丰都弹子台、奉节青莲溪、酉阳堤防、荣昌高升桥等工程建设中都发生过这种情况。二是移民淹没调查工作不细。表现在工程移民调查工作粗糙，实物指标调查不清，影响移民搬迁工作进度，造成移民补偿资金大幅度增加。
2.工程建设管理不够规范。主要表现在：一是有些项目业主执行水利工程基本建设程序意识不强，在工程建设中，不严格执行批准的初步设计，擅自变更设计方案，调整建设项目和规模。二是施工组织协调力度不够，合同管理不严密，设计、施工、监理和业主各自职责不明确，影响工程建设进度，造成投资失控，典型的有万州甘宁、酉阳防洪工程等。三是有的工程不按规定招投标，造成工程安全隐患，XX年合川堤防工程发生的安全事故就是这种原因造成的。
3.区县(自治县、市)配套资金不到位，工程未按批准的设计规模完成。目前，全市17处中型水源工程中，除巴南下涧口、渝北两岔本身是渠系配套建设，江津四面山、奉节青莲溪、巫溪双通(含孔梁)正在进行枢纽建设外，其余12处中型水源工程中，只有石柱龙池坝、涪陵天宝寺、丰都弹子台3处工程渠系配套较好，其余工程几乎未进行灌溉渠系配套建设。
4.调概幅度过大。由于前期工作深度不够，建设管理不力，地方配套资金不到位，以及当前采用的定额和编规偏低，移民补偿标准提高等因素的影响，全市在建的17处重点水源工程中，除江津四面山工程未调概外，其余16处水源工程投资概算均进行了调整，平均超概幅度在30%以上，最大超概幅度超过100%。
上述问题不仅影响了工程建设进度，而且损害了我市水利行业形象，在今后工作中必须切实加以解决。
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成灌高速公路出口美化亮化工程
监理总结
一、工程概况
1、工程概述
我监理公司于年月承接了的监理任务。该工程是由小本工程属都江堰市政府规划项目,工程地处小。
2、参建单位
建设单位：x
设计单位：x
项管单位：x
监理单位：四川振川工程管理咨询有限公司
施工单位：x
质量监督机构：都江堰市建筑工程质量监督站
二、监理概况
1、项目监理部组织机构
我公司根据委托监理合同规定的监理范围和控制目标，并结合考虑监理人员的年龄层次、专业水平等条件，组建了一支精干的监理队伍进驻现场开展监理工作。项目监理部共有9名成员：
— 总监理工程师：x常驻现场。
— 土建专业监理工程师：x，常驻现场。
— 园林专业监理工程师：x，常驻现场。
— 安装、电气专业监理工程师：x，根据工作需要驻现场。
— 安全专业监理工程师：x，常驻现场。
— 监理员：x，常驻现场。
— 监理员：x，常驻现场。
— 监理员：x，常驻现场。
— 资料员：x，常驻现场。
2、投入的监理设施
监理部配备了电脑2台、打印机1台、数码相机1台，并根据在监施工项目的具 1
体情况，配置了文件柜2个，检测工具（如长皮尺、围尺、吊线锤等），电动车3辆，小型汽车一辆。
三、项目监理原则和依据
1、监理原则：①持证上岗的原则；②监理独立、公平、公正和科学的原则；③
有偿服务，责任终身原则。
2、监理依据：国家、相关部委及省市颁发的工程建设方面的法律、法规和办法
以及业主的相关文件，在科学管理的基础上严格执行工程设计图纸、工程施工合同、工程委托监理合同等文件内容。
四、监理的工作内容：
1、监理工作准备：①制定工作程序：根据成灌高速公路出口美化亮化工程建设的特点、建设工程合同、《城市绿化工程施工及验收规范》、《四川省园林绿化操作规
程及政策法规》，首先编写监理规划，对质量、进度、计量和合同管理、工地会议制
度等做具体的规定；编写施工监理实施细则，明确和统一施工监理工作步骤和方法；
②监理人员的培训：主要围绕促使监理人员全面熟悉设计文件、合同文件以及有关技
术标准、规范；③督促承包人建立健全质量自检制度；④规定统一的施工过程用表。
2、监理工作的实施：在进场监理之前参加业主召开的第一次工地会议，在会上
公布施工期间的工地会议纪律、监理工作程序、监理工作重点；由于本工程工期紧，工程量大，并且存在反复施工和反季节施工的可能性，而且在施工期间在高速路两侧
苗木运输、吊运栽种存在较大的安全隐患等问题，对于上述问题现场监理人员做好充
分的准备，提早制订预防、解决方案。
⑴、工程质量控制：①坚持质量控制程序，严格按照《《城市绿化工程施工及验
收规范》进行检查监督。②召开工地会议，坚持每周一次的工地例会，在会上总结上
周工作安排下周工作，对工程质量上存在的的问题提出意见并加以改进，杜绝质量问
题的发生。③坚持进场材料、半成品、成品的检查，所有进场材料都必须要求承包单
位提交质量合格证并满足设计图纸中的规格，监理工程师再按技术规范要求抽检取样
送检验单位进行检验，合格后方可使用。④坚持每道工序的现场控制，除要求施工单
位按规定施工外，监理工程师必须对每道工序进行检验，上道工序不合格，不能进行
下道工序。⑤组织设计、业主、项管、施工相关单位进行竣工前的预验收。
⑵、工程进度控制：①认真审查施工单位提交的施工组织设计、月计划、周计划
等，这些计划必须在满足合同工期的前提下予以许可，并督促承包人努力完成计划。
②每次的工地会议中，把检查施工单位完成计划情况列为会议的主要内容，分析未完
成计划的原因，落实完成计划的措施。③本工程合同工期为两个月（5月13日至7
月13日）实际完成施工任务的时间是在9月底。其主要原因：一是雨水天气较多的影响；二是绿化方案的多次变更。④督促和协调施工单位及时调整计划，保证进度目
标的完成。
⑶、投资控制：①熟悉法律法规、施工合同、设计图纸，掌握投标文件、计量清
单，了解市场行情，对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。②严把
计量支付关，防止超计、多计现象，所有施工单位申请的合格工程量，都必须由专业
工程师和计量工程师到现场进行核实，然后由承包人编制计量支付报表，报总监理工
程师签认，业主支付。③加强工程变更管理，严查必要性、程序的合法性，增量的及
时确认性。
五、工程管理要点：
监理工作贯穿于施工准备、施工过程、竣工验收、缺陷责任期四个阶段，绿化
监理工作对工程的监督和管理，应根据实际情况做好以下几个方面的监理工作：
1、体现设计意图施工监理：在施工单位进场前和设计单位设计交底工作中，监
理人员必须认真地体会绿化设计意图和设计理念，监理人员要多看设计图纸和设计说
明，多与业主和设计单位沟通，特别是高速路出口中央绿化带小乔木、灌木的配置要
求，即不影响行车安全，又要达到美观效果；侧分道大树栽植的位置和树冠方向的确
定；25米绿化带大树配置与游步行道、休息亭相协调；土坡的每个造型都要认真对待，认真体会揣摩。
2、对种植材料和播种材料的选择监理：种植材料根系发达、生长茁壮、无病虫
害、规格及形态应符合设计要求。苗木挖掘、包装符合现行行业标准，铺栽草坪用的草块及草卷规格一致。
3、对种植土壤的监理：土壤是绿化植物生长的基础，含有害物质及杂物必须清
除，达到植物生长条件。因此监理人员在绿化工程施工前督促施工单位必须进行土壤
化验送检，对不合格土壤，采取相应的消毒，施肥改善土壤理化性质，提高土壤肥力。
对种植土的回填厚度采取旁站监理。
4、对种植穴、槽的挖掘监理：种植穴、槽的挖掘前，根据树木土球的大小，确
定种植穴、槽的大小，各种树木位置必须准确，根据设计图进行复查，树穴应保持自
然，力求达到设计的配置要求。
5、对苗木品种和树源的选择监理：对于设计中选用的树种，监理人员应防止施
工单位以次充好，以假乱真，从而获得苗木差价。树型好坏对景观营造至关重要。在大树进场前，监理机构会同设计、业主、项管、施工单位到树源场地进行考察，并经
绿化监理工程师同意后，才允许进场栽植。
6、对苗木养护管理的监理：为了确保绿化苗木和草坪地段的正常生长，监理人
员应在绿化施工完成前，要求施工单位提前制定详细的养护方案。包括预防性养护和
应急性养护措施的制定，同时要求施工单位提供详细的养护清单和养护计划。
六、监理工作体会：
在监理过程中，我部监理人员认真执行监理规范和监理合同的要求，采用平行检
查、巡视、旁站等手段，充分做到事前控制和事中控制，避免出现大的质量问题，并
在业主、项管大力支持下和施工单位的配合下，监理机构运用自己的专业知识认真负
责的工作，使本工程无论在进度方面、还是在质量安全方面都达到预期的目标。
严格监理始终是做好监理工作的前提，建立健全监理队伍，是搞好监理工作的重
要因素，没有过硬的监理队伍，就不会有优质的监理服务。在实际监理工作中，我监
理部距高指标的要求还有一定的距离，有待于我们在今后的监理工作中去不断完善。
施工完成后绿化工程植物生长茂盛，已达到了成灌高速路出口美化亮化的效果，体现
了都江堰的特色。在施工中感谢业主及各单位的支持，使我监理部顺利完成监理任务。对此，我们表示由衷地感谢！
总监理工程师：x
二0一一年五月
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灌南县气象局20_年上半年工作总结
今年以来，在市局党组和县委县政府的正确领导下，我局紧紧围绕市县中心工作，以创先争优为抓手，大力加强气象服务体系和服务能力建设，全力服务县域经济社会发展，各项工作得到了有序推进。现将主要工作开展情况汇报如下：
一、全力做好气象服务工作 1.认真做好抗旱气象服务
一是加强旱情监测工作，尤其做好对土壤墒情监测工作。2月16日和28日，分别于人工增雨前后，两次开展旱情实地调查并进行了土壤水分测定，为抗旱提供科学决策依据。
二是加强与市局天气分析会商工作，进入抗旱气象服务特别工作状态，密切关注出现的天气过程，做好预报、预测与服务工作，为县委县政府提供最新天气信息。
三是抓住有利时机做好人工增雨（雪）工作，先后于去年12月12日和今年2月9日、26日、27日，6月23日实施五次人工增雨作业。
四是做好信息沟通、宣传工作，加强与农业、水利等部门的沟通合作。人影前在灌南县电视台通过流动字幕提前发布人影信息。人工增雨工作在灌南县政府《昨日消息》报道2次，灌南县电视台报道2次，灌南在线报道4次，江苏省政府办公厅政务信息《江苏信息摘报》报道1次。
五是积极争取抗旱资金支持，保证抗旱工作需要。今年共争取抗旱经费25万元。
我局抗旱服务工作收到领导和群众的肯定，阮冰书记、左军县长发短信给我们，对人影工作给予肯定，对作业人员进行慰问。分管副县长还亲自打电话，对灌南气象局的抗旱服务工作给予肯定并表示感谢。
2.抓好汛前准备及入汛气象服务工作
一是及早谋划，4月初成立了汛期气象服务领导小组，对各项工作进行了部署。从多方面入手，强化思想认识，强化组织领导，强化第一责任人责任，强化重大天气签发制度。
二是开展汛前业务大检查，认真查找工作中存在的不足和隐患。对县内自动站进行了一次巡检维护，对停电、断网等突发事件进行应急演练，并完善了预案。
三是加强内部学习交流，每周组织1～2次内部学习讨论，加强技术准备。
四是抓日常管理,进一步完善日常业务工作管理制度，强化各项工作的协调配合。对值守班、重大天气签发等制度和预警预报服务流程进行了完善。严守值守班制度，强化集体会商，加强设备监管，强化网上巡视。
五是对气象信息员队伍和服务对象进行梳理，对变动人员进行更新。
3.全面开展三夏气象服务
三夏是对天气要求较高的农事季节，为了做细做优“三夏”气象服务工作，采取多种措施，将天
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