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XX镇关于做好脱贫攻坚“安居工程”问题整改的工作方案为切实抓好巡视组反馈情况的整改工作，根据县委、政府的统一部署，按照县扶贫办工作要求，结合我镇实际，制定本整改工作方案：一、指导思想以习近平总书记关于扶贫开发系列重要讲话精神为指导，深入贯彻...
XX镇关于做好脱贫攻坚“安居工程”问题整改的工作方案
为切实抓好巡视组反馈情况的整改工作，根据县委、政府的统一部署，按照县扶贫办工作要求，结合我镇实际，制定本整改工作方案：
一、指导思想
以习近平总书记关于扶贫开发系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实脱贫攻坚“核心是精准、关键在落实、实现高质量、确保可持续”工作要求，从中找方向、找方法、找答案、自觉对标对表，大力弘扬革命老区精神，解决学习理解不到位、目标设置不科学、落实政策有偏差等问题。
二、问题表现
1、危房改造布置任务多，面上要求多，具体指导少，习惯以下发通知和填表报数的形式代替监管，对危房改造面积标准把关不严。
2、对特困户核定不精准，超量实施住房兜底“交钥匙工程”，还添置家电、家具，造成群众“等靠要”思想。
三、整改措施
（一）各村组成工作组对2024至2024年危房改造新建户分年度进行调查核实，逐户对新建户的占地面积、建房层数、建筑面积进行摸排。
对调查核实的情况要分年度、分中央指标和县级兜底指标，建立台帐。
调查核实表上交镇以后，根据赣建村[2024]40号、[2024]55号《关于XX省农村危房改造实施方案》文件精神，召开会议，对超面积的危改户逐户进行研判，因户施策，制定切实可行的整改措施。
（二）对2024至2024年度的“交钥匙工程”兜底户要进行排查，对调查核实的情况要分年度，分中央指标和县级兜底指标建立台帐。
“交钥匙工程”房屋产权归村集体所有，不能空置，特困户经济状况改善，另行解决居住问题后，实行滚动退出机制，符合条件的可安排入住。
对不符合“交钥匙工程”条件的兜底户建立问题台帐，发现“人情户”、“关系户”及时予以清退，并对相关人员进行问责。
四、整改步骤
（一）自查整改阶段。
3月18日前完成危房改造超面积问题台帐摸排工作，分类建立已超面积相关台帐和“交钥匙工程”不精准问题摸排工作和台帐。各村要深入查找问题，结合实际细化整改措施，全面完成自查整改。自查整改工作台帐一式二份在3月18日前上交一份镇规划站，镇挂村干部和村书记、主任签字盖章。
（二）督导检查阶段。
成立XX镇“安居工程”问题整改领导小组，镇长肖金亮为组长，分管领导曾昭君为副组长，各挂村镇干部为成员的领导小组，下设办公室，办公室日常工作由陈江荣负责。3月19日问题整改领导小组召开问题整改会议，研判整改措施。3月20日分成12个督导小组对各村整改工作情况进行督查。
（三）全面整改阶段。
3月20至28日对问题台帐再进行深入整改，根据“XX省危房改造方案”文件精神对超面积等问题进行外理，并建立销号台帐、佐证材料、整改总结等。
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