中词库 / www.zciku.com
[bookmark: _Toc1]征拆工作6月底完成 连盐铁路连云港段进展顺利专题
来源：网络  作者：风华正茂  更新时间：2024-09-01
第一篇：征拆工作6月底完成 连盐铁路连云港段进展顺利专题征拆工作6月底完成 连盐铁路连云港段进展顺利中国江苏网2024-05-31 14:15:22中国江苏网5月31日讯 记者昨天从市铁路办了解到，连盐铁路连云港段进展顺利，6月10日前全...
第一篇：征拆工作6月底完成 连盐铁路连云港段进展顺利专题
征拆工作6月底完成 连盐铁路连云港段进展顺利
中国江苏网2024-05-31 14:15:2
2中国江苏网5月31日讯 记者昨天从市铁路办了解到，连盐铁路连云港段进展顺利，6月10日前全市征地工作基本完成，6月底完成房屋征收主体工作。截至目前，投入工程建设资金3.5亿元，为全年30亿元的工程投入打下了良好基础。6月10日前征地工作基本完成连盐铁路需永久征地7887亩，临时用地1714亩；需拆迁房屋3250户，总面积64.5万平方米。需征地拆迁费用约30亿元，其中征地费用6.4亿元。
截至目前，全市共完成红线交地6791亩，临时用地交地1519亩，计划6月10日前全市征地工作基本完成。全市继赣榆县去年底全面完成房屋拆迁主体工作后，其他8个县区围绕6月底完成拆迁主体工作任务这一目标，依法严密组织推进。截至目前，我市共计完成房屋协议签订1556户，实际拆除1171户，面积27万平方米。在拆迁资金充足的情况下，计划6月底完成全市房屋征收主体工作。
23个拆迁安置小区已建成5个
全市共规划建设23个铁路拆迁安置小区，其中已建成赣榆柘汪、市开发区、灌云杨集等5个安置小区，可供安置261户，建筑面积3万平方米。另有12个安置小区开工建设，建筑面积约30万平方米，赣榆县、灌云县6个统拆自建安置小区地上工程已初具形象，其他6个安置小区完成了规划定点、安置政策制定、安置协议签订、招投标等相关工作，正抓紧推进建设。
作为安置小区建设的重中之重，连盐铁路新浦区段总投资11亿元的瑞安花园安置小区已完成桩基浇筑工作，正在进行地下室土方挖掘工程。
已经投入工程建设资金3.5亿元
连盐铁路在我市境内共有6个重要节点工程，分别是：新沭河特大桥，跨蔷薇河、淮沭新河特大桥，新沂河特大桥，灌河特大桥，跨港城大道特大桥，焦庄隧道工程。
市铁路办有关负责人介绍说，目前各标段均已完成拌合站、预制厂、施工便道、施工队生活区等工程建设，路基、桥涵、控制工程正在进行基础处理。施工便道完成80公里，拌合站建成13座，钢筋加工厂完成9处，栈桥完成482米，电力线路完成22公里，通讯线路完成40公里。已经投入工程建设资金3.5亿元，为全年30亿元的工程投入打下了良好基础。（记 者 黄 威 通讯员 魏引成 牛晔犁）
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第二篇：在林海北路征拆工作总结及转段工作安排
凝心聚力拼命干，林海北路谱新篇 —林海北路工程BT招商、十项评估、征地拆迁工作阶段总结
林海北路指挥部于2024年12月20日人员组建基本完成，27日借用航空港管委会会议室，指挥长敬健作了题为“统一思想，迎难而上，团结协作，清正廉洁，如期完成”的动员讲话，宣布了指挥部组建方案，成立四科一室，明确了各自职责。31日指挥部代区上草拟了高府办发（2024）181号文件《关于冻结林海北路工程建设范围内所涉村组常住农业户口和严禁在红线内抢建构（建）筑物、抢栽林木花卉等的通知》，这标志着林海北路指挥部正式运转，全面启动。各项前期准备工作齐头并进，交叉进行，为林海北路早日开工建设赢得了时间，谱写了新的篇章。
（一）严把五关，阳光科学考察确定了BT投资商 一是登报上网公开寻求BT投资商。二是精选人员阳光考察BT投资商。三是严格程序科学考察BT投资商。四是集体讨论择优推荐BT投资商。
五是押金谈判好中选优BT投资商。我们如何考的，请看2月1日（正月初九）的一则日记:正月初九就出发，宁波华丰来考察。婉言谢绝接风宴，自吃自住钱自花。顾问老总都称赞，如此这般第一家。迎来送往是礼节，包吃包住还
刘光伦、蒋晓丽他们想尽了千方百计，费尽了千言万语，尝到了千辛万苦，每周奔波于南充与成都之间，陪吃陪喝陪上班还要赔本，有道不尽的苦水，说不出的苦话，可以说十项评估是他们用心、用情跑出来的、磨出来的、沟通勾兑出来的，最后一切的评估审批手续都是合法合规完善的，为林海北路建设谱写了新的篇章。
（三）战高温，斗酷暑，凝心聚力，发扬“五加二，白加黑”的精神，二个半月实现了“两交一开工”（即拆迁交房、建设交地）
在林海北路各项前期准备工作全面完成，三个街道办事处，五个村，十六个组的幅员面积测量完成，区委政府对九个组决定实行全征安置，七个组实行部分征地安置补偿方案敲定后，指挥部于7月9日召开了征拆动员会议，正式全面启动了征地拆迁、青苗林木补偿工作。到9月25日，历时二个半月，实现了“二交一开工”，成绩斐然。请看下列数据。
二个半月中，正值高温酷暑，共拆迁农房125户，拆迁面积31231平方米，征占企业土地20户，拆迁企业用房14户，面积11057平方米，二项共计拆迁达139户，面积达42288平方米，（现在仅有企业生活用房120.95平方米待拆）。
二个半月中，协商搬迁五家大型苗木基地，三家花卉育苗基地，搬迁面积近二百亩，评估搬迁价值三千五百多万元。
节约了五个月的时间。
二是街道办事处党政主要领导坐阵指挥。小龙街道办事处党工委书记袁军白天工作晚上输液，主持工作的副主任邓斌母亲过生，家中亲人来齐叫他回去吃午饭，他却和我们在川主庙村五组召开群众会议，化解矛盾到午后二点四十分才离去。青松街道办党工委书记何天润头顶烈日，冒着酷暑，衣服汗湿打个光冬冬深入农户院坝做工作，要求干部早上七点到，他六点五十就到了，主任刘爱军和武装部长马锡果更是跟班作业，亲自到一线抓落实，哪里有矛盾，哪里有困难，他们就出现在哪里。我记得8月17日晚上8点40分，马锡果劳累一天和同事们刚开始就餐，这时接到双黄村五组农户电话，说施工对打纵向通道水管被挖断无水可用，当即放下筷子，马上赶到现场处理好水管后才回来吃晚饭，那已是十点四十六分了，精神可嘉。白塔街道办书记马长清亲自深入斋公山村召开群众夜会，组织近百名城管人员、街道办干部冒雨清表两天完成任务。分管领导任承刚深入村组帮助算账分青苗林木款，为了保证清表时农民清苗林木和机场补偿款发到群众手中，在钱没到账的情况下，斋公山村党支部、书记王中坤当即决定将村上的现金拿出二十余万元先发给群众，为二天完成清表工作做出了重要贡献。
2、四个不分，工作态度好
指挥部和街道办事处与林海北路建设的干部做到了不
办莫小林主任，因计算十多个组的青苗林木补偿款，熬了一个通宵，第二天按指挥部的要求在白街办斋公山村办公室召开了4、5两个组的党员干部、拆迁户动员会，讲征拆安补政策，他二话没说，参加会议到中午十二点。退休老同志、副指挥长徐云成，因近几个月劳累奔波，头疼眼痛喉咙发炎，每隔两天一早七点就到三叉路请刘通元老中医看病，8点钟又到村组做群众工作。我们正是有这样一个群体，这样的劳动态度和敬业精神才创造了林海北路建设速度。
3、四个到位，宣传教育好
一是宣传林海北路修建意义目的好，会议开到了村民小组、院坝、社员户。大家认为此路早修早好，迟修迟好，不修不好，变区上要修为大家支持修，涌现出了一大批像双黄村六组腊木匠那样的群众，他说你们修路占到哪就给到哪，先挖土后给钱都可以，相信和支持政府工作。这是为我们老百姓好。
二是征地拆迁政策宣传好。做到了征拆群众人人清楚、户户明白、阳光透明。
三是法律法规宣传好。对林海北路涉及到群众反映的问题一律采取疏导方针，采取理性和沟通协商的方法解决问题，整个征拆工作实现了和谐拆迁。
四是个别帮助好。大家采取面对面、一对一、二对一、三对一，个别的还采取了四对一的方法帮助拆迁户打通思
成员到天来豪庭喝茶，直到深夜。就连自己的亲孙子因人小不懂事误食西药送到中心医院抢救他都没走，直到把工作做通才离开，真是精神可嘉。
二是部门支持配合好。无论是区上的部门还是街道办的部门都如此。例如区上国土部门曾长卫、环保部门朱江、林业部门何朝坤、交通彭开礼徐强、城建周劲松、水利部门青超等都是主要领导出面，分管领导全力以赴，经办人员全程跟踪，直到办结。特别是何朝坤在省上住了一周，直到把林业砍伐许可了领导把字签才回来。各街道办也是如此。如小龙派出所所长任金龙为平息沙夹石供应双方剑拔弩张，三次半夜赶到现场，其中一次平息双方对峙之后怕再生事端，硬是在任螺公路任家垭口岔路口，在警车上守了一个通宵。办事处为麻柳湾三组自拆自建户到现场实地规划，帮助解决场平问题。青松，航空港派出所干警招之即来，来之即干，积极协助做好群众工作，保证了清表工作顺利进行。
三是川交项目部支持配合好。在“二交一开工”当中，川交项目部要人来人，要车来车，要机械来机械，特别是在为农民自拆自建的场地平整、进场道路中给予了大力支持，无偿援助，是功不可没的。
四是指挥部协调配合好。工程科、征拆科、财务科、安全廉政建设监督科、办公室前段以征拆工作为中心，打好总体战，哪里需要到哪里，一切行动听指挥，服从安排。青松
例，功不可没。
6、身先士卒，表率作用好
林海北路工程建设，作为市、区的重点工程，区委政府主要领导和指挥长急为工程建设所急，想为工程建设所想。对林海北路请求解决的问题从不在手中耽搁，特别是区委刘书记，解决具体问题。敬健同志虽然分管工程多，头绪多，加上又分管安全工作，他每周都要到工地检查，听取专题汇报，督促建设速度，研究解决具体问题。三个街道办的党政主要领导都是把林海北路工程建设摆上了议事日程，成立领导小组专抓此项工作，进行跟踪服务。指挥部从指挥长到科长，都能身先士卒，带头实干，做到了一级带动一级干，一级做给一级看，可以说哪里有困难哪里就有领导，哪里有矛盾哪里就有领导，没有一推二拖三绕的现象发生。要说林海北路之所以有这样的成绩，就是区委政府主要领导重视，街道办党委主要领导支持，指挥部全体人员抓落实的结果。成绩归功于大家。林海北路虽然取得了一定的成绩但这仅仅是个开始。用孙中山先生的话说：“革命尚未成功，同志仍需努力！”
征拆工作基本完成，工作转段总动员。云成同志来布置，目标任务定下来。上下齐心共努力，月月捷报纷纷来！
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