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20_年上半年美丽家园建设工作总结
**乡地处**县东南部，距县城35公里，乡域最高海拔米，最低海拔620米。总面积71平方公里，其中,耕地14360亩，水田5440亩，林地36000亩，森林覆盖率33%,辖5个村委会、46个自然村、58个村民小组，共有 3784户、17671人，男9388人 女8283人。
一、美丽家园建设
20_年，**乡的美丽家园建设在县委、政府的正确领导和县美建办的具体指导下，带领旧施作合下寨和车玛龙人民，紧紧围绕美丽家园建设作特民居设计科学、质量达标、功能完备、健全的要求，以“做特民居、做美村庄”为重点，集中全乡之力扎实推进美丽家园建设工作。现将20_年美丽家园建设情况汇报如下：
（一）项目点基本情况
1、旧施龙玉新村
（1）**乡20_年美丽家园建设点选在旧施龙玉新村，该村距离乡政府8公里，在村委会驻地，有103户342人（农业人口），海拔1789米，农民人均纯收入4197元，农民人均耕地亩，农民人均有粮320公斤。
（2）车马龙新村
车玛龙村委会新村，该村距离**乡7公里，在村委会驻地，有581户2649人（农业人口），海拔1648米，农民人均纯收入4197元，农民人均耕地亩，农民人均有粮350公斤。
（二）项目完成基本情况
1.旧施龙玉新村美丽家园
做特民居完成情况：旧施村委会龙玉新村：计划实施做特民居拆除重建90户，截止目前，已启动实施90户，已完工83户，其中，完成一层封顶2户；二层墙体支砌或框架承重柱完成5户、二层封顶的20户；三层墙体支砌或框架承重柱完成6户、数实施三层封顶10户；竣工待验收47户。已补助农户建设资金54万元。
2.车玛龙新村
做特民居完成情况：计划实施做特民居拆除重建30户，截止目前，完成征地41亩、迁坟86冢、砍杂木和竹子500多立方，美丽家园宣传标语7条，已完成投资万，完成平整地基7200多平方，完成挡土墙2100立方米、填土方1700立方米，已启动28户，其中石脚或灌注桩孔开挖户数10户，地脚圈梁施工户数14户，一层墙体支砌或框架承重柱施工户数1，一层封顶3户。
二、存在的问题和困难
（一）雨季到来导致工作进度慢。由于石头乡进入了汛期导致建设进度缓慢。
（二）建筑用水困难导致工作进度慢。由于**乡项目点选在易地新建，因基础设施建设没有完善，导致施工用水困难，车玛龙新村项目点施工用水需向农户购买协调，造成美丽家园建设工作进度慢。
（三）上级补助资金拨付慢。由于上级拨付给农户的资金慢，没有能够一层封顶或两层封顶拨付一部分钱给农户使农户建房资金十分短缺导致农户建房慢。
（四）建房农户自筹资金难。现农村建一栋占地面积110平米左右需建设资金不少于15万，但农户“美丽家园”建设贷款难，难贷款，贷款又需担保人等问题，造成美丽家园建设进度缓慢。
（五）缺乏劳动力。由于**乡80%的劳动力都外出务工，农户建房由自家人，一般没有外人来帮忙建房，这几年农村建房农户又多，造成美丽家园建设工作进度慢。
三、下一步工作计划
（一）进一步加强管理，提高工作效率。根据新时期“美丽家园”重点项目重要工作的需要，进一步科学设置内设机构，把责任落实到工作组长、到个人，强化责任、科学管理，提高“美丽家园”项目建设工作效率。
（二）进一步强化责任，加大资金协调力度。加强与上级部门的协调沟通，抓好向上争取“美丽家园”项目推进工作，促使“美丽家园”建设各项工作的落实，并继续积极向上争取项目资金，争取各级各部门的大力帮助支持。
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（三）着力加快项目建设进度。乡政府要加强协调，加大调控，强化组织，抢抓工期，加快项目建设进度，确保按年度计划任务顺利完成。
（四）着力加大项目前期工作推进力度。针对项目前期工作推进中的重点、难点问题，要积极做好争取协调工作，采取切实有效措施，进一步加大项目前期工作推进力度。
（五）着力解决要素制约问题。要认真研究，反复协调，高效沟通，切实解决阻碍项目顺利推进的土地、资金等要素制约问题。
（六）帮助老百姓与信用社协调。争取让更多农户早日得到贷款加快美丽家园建设进度。
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根据区政府办公室《关于20xx年公共机构节能宣传周活动安排的通知》文件精神，并结合我局实际情况，我们于4月15日至21日开展了以_践行节能低碳，建设美丽家园_为主题的活动，有力地推动了我局公共机构节能降耗工作的深入开展。现将我局节能宣传周活动总结如下：
>一、加强组织领导，建立领导机构
将构建节约型机关作为工作目标，迅速召开了局党组会议，成立了节能工作领导小组。领导小组由局党组书记、局长张志刚同志任组长，党组副书记、纪检组长张鹏程同志任副组长，领导小组下设办公室，张鹏程同志兼任办公室主任，岑军、臧小燕、王曙等同志为节能工作专班人员，具体负责我局节能宣传工作的开展，从而为宣传活动提供了强有力的组织保障。
>二、制定实施方案，明确任务目标
我局历来高度重视节能降耗工作，提倡低碳办公理念，认真贯彻落实《节约能源法》和《公共机构节能条例》，为使节能宣传周工作有序顺利开展，结合审计工作实际，制定了节能降耗宣传周活动实施方案，明确了党员领导干部的职责，为深入开展节水节能节粮工作奠定了坚实的基础。
>三、广泛宣传教育，切实开展节能
(一)召开动员会。围绕_践行节能低碳，建设美丽家园_这一主题召开了公共机构节能工作动员会，向干部职工传达了节能工作精神，分析了我国能源面临的严峻形势，使全体机关干部充分了解节能减排活动的重要性和必要性。同时，以倡导节能低碳的工作方式、消费模式和生活习惯为重点，对全体机关干部进行节能知识培训，组织学习节能方针、政策、法律法规，引导干部职工提高节能意识，掌握节能方法，形成人人节能的良好风尚。
(二)开办宣传栏。通过在醒目位置张贴_节能减排从我做起，从机关做起_等宣传标语，在空调上标注_夏季室内空调温度设置不得低于26℃，冬季室内空调温度设置不得高于20℃_的温馨提示和制作节能周专题宣传栏，引导干部职工在办公区域内使用节能灯、节约用水、节约用电。营造节能氛围，倡导绿色理念。
(三)加强管理。一是加强用水用电设施设备的日常维护管理。安排专门人员每天对楼层进行检查，杜绝_跑冒滴漏_、_长明灯_现象。二是积极抓好水电设备改造，推广使用节水节电型器具和设备。三是加强公务用车管理。严格控制公务用车空调开放，停车及时熄火，增强节油意识。
通过这次节能宣传周活动的开展，营造了机关浓厚的节能减排氛围，增强了全体干部职工的节能意识，有效地推进了节约型公共机构建设。今后，我局将继续认真做好公共机构节能减排工作，全面提高公共机构节能减排工作水平，为推动全区公共机构节能工作做出贡献。
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建设美丽的家园作文
建设美丽的家园
在学校号召的“爱绿护绿，保持文明”社会实践活动中，我们积极响应，决心为建设我们可爱的家园贡献一份力量。我与班里的几个同学主动组成了一个名为“绿色文明”的小组，目的是在这次“爱绿护绿，保持文明”活动中，通过自己的劳动，唤起人们保护环境，爱护花草树木，热爱家园的意识。
我家住的中国银行家属小区，是个人口密集的地方，这里人来人往，卫生很难保持好。我们看到脏乱的的环境，我们决定从这儿开始我们的行动。我们小组先来清扫路面上和广场上的树叶。这儿的树叶飘得到处都是，我们刚把树叶扫到一起，风一吹，叶子又飘乱了。我们不得不重新再扫。好容易打扫完树叶，又看到垃圾箱边的垃圾又乱又臭，原来是有些人为了省劲，把垃圾扔在了垃圾箱的外面。我们几个同学端起铁托子，把又脏又臭的垃圾一下一下地托到垃圾箱里。有的同学还一直捂着鼻子在干呢。不一会儿，大家就满头是汗了。清理完垃圾后。我们又在垃圾箱旁边竖起一块牌子，上面写着“讲究卫生，保护家园”。
我们又来到校园里，在校园内开展爱绿护绿活动。我们细心地割去草坪上和花坛里的杂草，捡去落在其中的枯树叶，又用锄头为花木松土。有的同学是第一次拿锄头和镰刀，起初显得有些笨拙。但很快就学会了各种农具的用法，干得一板一眼，还挺像个大人呢！经过一个多小时的劳动，校园里的杂草被除去了，操场中间耸起了小山似的草堆，同学们的脸上也沁出了细细的汗珠。虽然有些累，但是能够为校园护绿、添绿，同学们的心中都感到很自豪。
我们的任务当然还没有完成。我们还要在整个五莲县搞起宣传，因为我们知道，光靠我们的力量是远远不够的。只要我们人人都行动起来，所有人都爱绿护绿，保持文明，我们的家园一定会更加美好。
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