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XX城区沿街建筑立面改造提升工程实施方案为提升城市立体观瞻效果，改善居民生活环境，美化城市面貌，根据要求，决定对XX城区主要街道两侧建筑立面进行改造提升。为确保工作顺利实施，制定本方案。一、指导思想以城市精细化管理为主导，以提升城市品位、打...
XX城区沿街建筑立面改造提升工程实施方案
为提升城市立体观瞻效果，改善居民生活环境，美化城市面貌，根据要求，决定对XX城区主要街道两侧建筑立面进行改造提升。为确保工作顺利实施，制定本方案。
一、指导思想
以城市精细化管理为主导，以提升城市品位、打造城市建筑景观为目标，以沿街建筑立面清洗、粉刷、装饰装修为重点，对XX城区主要街道两侧建筑立面实施改造提升，着力解决建筑立面陈旧、设施简陋、门店牌匾风格不统一、观瞻效果不足等问题，塑造特色鲜明的城市形象。
二、改造路段
改造分四段，包括XX公路（县法院办公楼-新华书店十字路口）、XX路（新华书店十字路口-电信大楼十字路口）、XX路（电信大楼十字路口-县税务局十字路口）、XX路（县税务局十字路口-XX卡口）。建筑立面提升以外墙改造为主，同步实施统一店招风格、夜景亮化、门窗革新、空中管线迁移及空调外机掩蔽等。
三、实施方式
XX城投集团作为立面改造业主单位，先行开展招投标活动和工程改造资金的筹措与安排。后续项目建设管理由XX城投集团委托XX漳龙XX发展集团有限公司具体实施，及负责夜景工程的改造提升。县城管局、公安局治安大队加强项目建设过程的巡逻监督，确保施工安全。
四、部门分工
为加强组织保障，成立XX县XX城区沿街建筑立面改造提升工程领导小组，领导小组下设办公室，挂靠在县住建局，领导小组成员名单详见附件。
县住建局为建筑立面改造提升工作牵头单位，负责日常协调工作，并牵头督促夜景工程整治、电力协调和缆线的规整；县发改局负责建筑立面改造提升工程建设程序的把关、指导；县城管局负责督促、通知居住小区及民居立面改造、整治店面广告牌（包括正在装修的）及拆除违章建（构）筑物，涉及经营场所的由县市场监督管理局配合，涉及特种行业经营的由公安局治安大队配合；县工信局配合电力协调和缆线的规整；县财政局负责筹措安排应由县财政承担的改造资金；XX镇、XX镇、融媒体中心负责做好入户宣传和媒体宣传工作，加强舆论引导和媒体监督，扩大改造提升工作的影响力和群众知晓度。
五、实施步骤
建筑立面改造提升工作涉及面广、标准要求高、工作难度大，有关部门要按照目标任务和实施步骤，认真抓好每一个环节工作，确保整治任务按时完成。
（一）宣传启动阶段（2025年12月1日-2025年1月4日）
县住建局组织召开动员会和座谈会，制作宣传材料。XX镇、XX镇组织社区、联合城管局开展入户宣传，宣传本次建筑立面改造提升工作的目的及措施，确保工作顺利开展。XX城投集团组织项目前期相关工作。
（二）推进实施阶段（2025年1月5日-2025年2月5日）
第一阶段：主要完成沿街店招改造提升和西班牙卡口、新华书店十字路口、县府路与新城路交叉路口、北市路口、电信大楼路口、交警大楼路口的建筑立面改造提升；
第二阶段：主要完成条条部门办公楼、行政企事业单位办公楼、主要路口建筑、小区及经营场所的夜景亮化提升。
（三）竣工验收阶段（2025年2月6日-2025年2月10日）
领导小组组织对工程提升质量、效果等进行全面检查验收，对改造不达标的督促限期完成整改。
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