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篮球场钢构棚施工合同范本1
发 包 人： ______________有限公司
承 包 人： __________________工程公司
签订日期： ________年_____月_____日
____________市建设委员会
______________市工商行政管理局 监制
第一部分 协议书
发包人(全称)： _____________有限公司
承包人(全称): _______________工程公司
依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 厂区排水管工程
工程地点：__________________
工程内容: 铺设排水管 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号：外经贸苏府资字[20__]4521号
篮球场钢构棚施工合同范本2
编号：_____________
甲方：___________
乙方：_______________
依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其它有关法律、法规的 规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行 由此产生的全部义务，特订立本合同。
1、项目概况
项目名称：
项目地点：
2、合同范围
主要合同内容 完成工程中所包括的洞口明挖及喷锚、土石方开挖、管棚、石方洞挖、型钢钢架、钢
主要施工工序 实际施工工序包括但不限于已列出和未列出的工序：
主要工程量
工程量清单工程量(见附件B)为估算工程量，以实际完成量作为最终结算的依据。
合同工期
开工日期：_________ ;完工日期：________ 年 _____日;完工退场日期：计划退场
工期延误
如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：
a.重大设计变更;
b.不可抗力;
c.由于业主原因要求停工;
d.甲方书面同意工期顺延的其它情况;
乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式
根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按 ________ 方式进行承包。合同总价为 _________ ，(含税金)，此合同总价为估算价，不作为结算依据，具体以乙方实际完成的工程量产值为准。
工程一般项目见附件B《工程量计价清单》，该部分费用实行总价承包，不做任何调整。
探洞工程合同单价见附件 B《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、税金等所有可能发生的一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;承包单价中包含为完成工程(设计图中明示或暗示的所有工程内容)及为实施这些永久性工程而需要的全部临时工程及一切费用。乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金为;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。
甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。
甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。乙方无故未按甲方要求参加，甲方将按500-20__元/次对乙方进行处罚。
甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。
甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。
甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。
就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除。
甲方负责按照合同约定支付工程款。
甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算，并按业主资金到位情况进行工程款的支付。
甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。
甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。
甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。
甲方有权无偿使用或让第三方(业主、监理、在场其它协作队伍)无偿使用乙方修建施工便道。
甲方有权监督乙方对使用工人的工资发放情况，必要时可用工程结算款优先代为发放。
在本合同签订后5日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。
乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。
乙方负责按规定每月20日至25日向甲方提交已完成月工程量统计报表。
乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。
乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得直接致函业主或监理工程师，不得直接从业主处收取工程款。
乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。
乙方应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。在签订本合同时，应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。
为确保合同履行，乙方必须于 ______年 _____月 _____日前安排隧道专业施工人员进场;并向甲方书面报告，便于甲方组织现场检查。
为确保合同履行，乙方必须于______年 _____月 _____日前安排隧道工程相关的进场设备，并保证进场设备完好率达到95%以上。在设备进场后_______日内及退场前 _______日内，乙方均须将设备情况书面报送甲方，便于甲方组织现场检查验收。
乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全等满足合同要求;保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，交工前清理现场达到甲方要求，并承担因自身原因造成的损失和罚款。
乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作，按时向甲方移交工程。保护期内发生损坏的，由乙方自费修复。
乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的，甲方则有权另行指定第三方修理，所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
如承包合同工程跨年度，乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后 日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案。
乙方确保其施工人员工资及时发放，并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督工作。
乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。
乙方必须为其施工人员办理工伤事故保险、人身意外伤害保险，保险费用由乙方承担。同时，乙方须将保单复印件在签订合同后28天内报送甲方备案。
乙方应该及时提供年度及完工清算资料，以备甲方审核。
乙方不得以甲方的名义从事本合同范围以外的其它任何活动。
业主或监理工程师的指令，乙方必须无条件服从，业主或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项，乙方不得向甲方提出补偿或赔偿要求。
乙方在签订本协议时，已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。
乙方确认 为本合同工程项目经理。乙方依据本合同发出的请求及通知，必须由分包项目经理或授权代表签字，否则视为无效。同时，项目经理工地出勤天数不得低于21天，每个少一天应向甲方缴纳20__元/天的违约金。
乙方的分包工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表，全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、结算、民工管理等职责，分包工程项目经理离开工地时，须以书面形式向甲方单位请假，经甲方单位同意后方可离开工地。
乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。
乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方(包括再次分包、事实上的转包等)。
相关检查迎检准备，由乙方负责安排，并承担相应费用;倘若配合不力的，甲方将统一协调安排，所产生的费用将在乙方下期计量中扣除。
乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料等相关资料。如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。
乙方应在签订合同前向甲方缴纳保证金 (￥：_____________ )，其中 (￥：___________)为履约保证金; (￥：______________万元)为退场保证金。履约保证金在合同累计完成金额达到签约合同价的50%时开始退还(无息退还)，在工程完工清场后全部退还(无息退还)完毕。退场保证金在乙方无条件执行业主调整后的退场时间，同时承诺按合同单价结算经监理、业主验收合格后的工作，未完成的合同工作不再实施且不结算，且不以此为由提出变更合同单价或对未完工作提出索赔，立即退场的条件下一次性退还(无息退还);否则退场保证金予以扣除，并承担由此引起的业主对甲方的经济处罚。
乙方在进行石方洞挖时，必须严格按照甲方要求的技术方案进行开挖。隧洞洞身开挖必须采用光面爆破施工工艺，严禁超挖和欠挖，在施工过程中由于施工措施不当造成的超挖，以及由此增加衬砌混凝土的回填费用，均应由乙方承担。
隧洞开挖出现地下水时，乙方需及时采取措施，自行进行处理并承担相应费用，并采取赶工措施，要求乙方上报排水系统布置方案，批准后实施。乙方负责设置足够的排水设备和设施(包括量测仪表)，并负责全部排水设备和设施的采购、运输、安装和维护，相关费用包含在隧洞石方开挖单价中。乙方完成所承担的施工标段的工程施工内容后，撤场后应保证洞内无积水，撤场时全部排水设备和设施无偿移交甲方。
. 30开挖过程中的地质资料编录由甲方统一负责，乙方应积极配合，并承担相应的配合费用。
洞外弃渣场位置以业主指定为准，不可随意进行更改。渣场应以环保、文明施工、水土保持等要求合理堆弃，必要时进行边坡处理，弃渣场的维护由乙方承担，费用含在相应的单价中。
喷射混凝土必须采用湿喷混凝土施工工艺，湿喷混凝土施工设备(包括拌合站3m混凝土罐车、混凝土湿喷泵等相关专用设备)必须在开工前到场。本合同中的所有喷护混凝土类型为湿喷，乙方承诺应严格按照要求进行作业确保工程质量。若乙方进入现场后，私自将喷护混凝土类型更改为干喷，甲方有权按干喷单价给予结算，并由乙方承担由此引起业主、监理人对甲方的罚款。
乙方应积极加强与当地村镇的协调关系，具有处理突发事件的能力 ，如当地村民的阻工协调和因施工发生的纠纷等。
乙方应对本工程的所有内容予以保密，施工过程全程遵守保密约定，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
其他应由乙方履行的职责。
6、施工辅助设施
施工供水
由乙方自备水源，其水池/泵站到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准，并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。根据甲方前期施工进度安排，由甲方组织打井及水泵的安装，费用由乙方承担。在结算工程款中扣除。
施工供电
_________年______ 月_____日业主具备供电条件之前乙方自行配备施工电源;施工过程中，为避免停电影响，洞口需备用300kw发电机一台，其费用已包含在相关单价中，甲方不再另行支付。甲方负责向乙方提供洞口处变压器低压配电柜端口，乙方负责该点到工作面的支线安装、维护及拆除，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付。主线路由乙方负责管理维护。结算时每月甲方按电力局的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。按比例乙方同时承担每月合理的电损费用。
施工用风
乙方自建施工用风系统，其相应的管路设施布置要符合甲方现场总体要求并报甲方批准，同时做好日常维护，其费用已包含相关单价中。为保证施工能力，要求乙方在洞口至少配备两台的电动空压机。
现场施工道路
临时进场道路由甲方无偿提供给乙方使用，施工区内、洞口至渣场、隧洞内、外施工等道路均由乙方负责施工及使用期间的养护工作，并达到甲方文明工地的施工要求，否则甲方将自行修建，所发生的费用由乙方承担。同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。道路修筑过程中开挖表土要求集中堆放，不得影响任何作业面的正常施工，并且防止雨水冲刷，工程完工及时进行道路的复耕。为保证工程质量，一般情况下洞内施工不允许设置避车道、安装间、设备间、工艺洞口、排水沟等，确因施工需要，需上报开挖方案，经批准后实施。全部开挖及回填费用已包含在石方洞挖单价中，不再另行支付。
施工住房
乙方自建住房或营地要符合甲方现场的总体要求并报经甲方批准。使用期间，生活区域内的安全责任，文明建设责任由乙方负责并接受甲方的检查监督。
其他临建
其他临建由乙方负责修建。临建设施包括发电机房、空压机房、拌合站、仓库、钢木加工厂等所有辅助性设施。乙方所修建的临建设施，必须符合甲方现场的总体要求并报经甲方批准。乙方所有临建设施的安全责任和文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。在退场前，乙方应将自行建设的的全部施工临时设施、设备(不包括临时工厂、施工供风系统及混凝土生产系统中的设备、备用电源)无偿移交给甲方，并保证移交时全部临时设施能够正常使用。
为了保证工程质量，节约成本，业主对本工程使用的工业材料(水泥、钢筋、外加剂、粉煤灰等)进行控制，并组织进行集团采购，乙方需配合甲方完成此项工作。除甲控材料外，由项目部统供的材料包括：火工材料、砂子、碎石、块石等，项目部的统供材料，乙方必须提前 天向甲方报送使用计划。使用时由乙方书面授权指定专人出示身份证明到甲方指定的仓库(或地点)进行调拨,发生的转运费用已包含在合同单价中。统供材料按材料价格4%收取采购及保管费用。主要材料及价格见下表。
乙方从甲方仓库领用的材料，出库后材料管理的责任由乙方承担。乙方仓库领用及采购材料的堆放和管理要符合甲方总体规划的要求，并且按甲方标准化要求设置标识。
周转性材料的管理
乙方自备周转性材料必须在甲方物资部门进行备案,退场时由甲方物资部门对其周转性材料进行核实,办理周转性材料退场的相关手续，若乙方使用甲方周转性材料则同样按甲方采购材料价格4%收取采购及保管费用。
乙方领用的材料仅限在本合同工程中使用，不得改变其材料的用途。否则应承担相关违约责任。甲方定期对乙方所领用的材料进行核算，若乙方在施工过程中，所领用的材料用量超出所完成工程量应使用的量，则超出部分，甲方将以材料两倍的价格对乙方进行罚款，并在结算工程款中扣除。
乙方为完成本合同项目所需的特殊材料：如炸药、雷管等火工材料，由甲方统一管理，并服从甲方有关特殊材料的管理制度。
本合同工程施工时由乙方自备的设备见附件C《设备投入清单》，并按甲乙双方约定按时进场(按照本合同第条要求)。乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则甲方按每台退场设备_________元收取违约金。
乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。
乙方使用甲方设备，必须书面申请，由甲方统一安排，并签订租赁合同，双方按租赁合同进行管理和结算，乙方应每月向甲方上报运行记录。零星使用甲方设备由甲乙双方协商确认计量方式及台时费标准，费用在工程款结算时扣除。
对于甲方零星使用乙方机械设备，由甲方工程管理部门签证及设备物资部审查后按第条同等原则结算。
乙方每月应将自有主要设备的完好、使用、维修等情况上报甲方设备物资部，供甲方对施工资源与生产进度进行及时分析和掌握。
乙方施工设备应安全装置齐全、性能可靠，其施工设备的安全责任由乙方负责。使用甲方施工设备造成损坏的，应负相应的赔偿责任。
9本工程质量标准按主合同约定验收标准执行，工程质量符合优良标准，其中：分部工程优良率达到90%以上，单元工程优良率85%以上，单元工程合格率100%，原材料及中间产品合格率100%.乙方应严格按照设计图纸、施工技术规范、工程质量验收标准执行，按照设计通知和主合同文件中技术、质量要求及标准组织施工。按甲方质量体系程序文件要求控制质量和出据各类文档资料，并随时自觉接受业主、国家或地方质检部门、监理、设计、甲方工程管理人员的检查、检验等提供便利条件。
乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。
本合同工程所约定的工程范围内施工测量由乙方负责(包括按规定填报资料)，费用由乙方承担。
本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由甲方负责，费用由甲方承担，乙方须无条件配合。
乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。
工程经甲方验收后，仍需业主、国家或地方质检部门验收合格后方视为正式验收。
因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。
乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。
本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。
乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，见附件E，并应向甲方缴纳安全保证金。乙方发生安全事故及重大环境事故，该保证金不退还。
乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全管理人员1名、兼职安全管理人员1名，加强施工作业的安全管理。
乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产做出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。
乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品，费用已包含在合同价格中。
若发生安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大、减少损失，同时须立即报告甲方。
乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。
乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。
非甲方原因，乙方遭受到财产和人员(包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员)生命、健康损失由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿，交纳的安全保证金不予退回。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责。
提取月结算工程款的作为协作方安全生产保证金。乙方每月向甲方提供安全费用支出资料，待甲方审核所提供的安全费用资料，合格后甲方返还乙方上季度安全生产保证金。
隧道施工期间的安全监测项目由乙方承担，费用包含在相应石方洞挖的报价中，乙方应负责本合同施工期临时监测仪器设备的采购、运输、验收、维护和保管，使用前率定、设备安装和埋件，施工期监控测量数据整编和监测信息发聩，监测资料的移交，并为甲方接收施工期监测资料提供必要的条件;应负责提供监测仪器设备所需要的仪器设备及各种辅助材料;应根据隧洞围岩情况及甲方要求增加监控量测项目，报监理人批准，并承担监控量测项目的设备安装、埋设、维护、验收和保护、施工期监控及量测资料的整编等。
11.
乙方在签订本合同时须与甲方签订《职业健康安全责任书》，见附件F，作为本合同的组成部分。
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发包人：_____________
设计人：______________
发包人委托设计人承担人防地下室设计，工程地点为______________，经 双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条、本合同签订依据。
《^v^民法典》、《^v^建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条、设计依据
发包人给设计人的委托书。发包人提交的基础资料。
设计人采用的主要技术标准是：
《人民防空地下室设计规范》、《人民防空工程设计规范》、《人民防空工程战术技术要求》、《人民防空工程设计防火规范》、人防工程防护设备选用图集及其它现行的相关规范、标准。
第三条、合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
合同书;
发包人要求及委托书;
第四条、本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)本工程人防地下室建筑面积暂定___________平方米。
设计人承担人防地下室的建筑、结构、通风、给排水、电气五个专业的人防设计(包括方案、初步设计阶段、施工设计阶段及平战转预案编制)。不包含平时功能及消防设计。
第五条、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
方案设计阶段：规划局批准的建筑方案图纸(总平面、各层平面、剖面)电子文件。
初步设计阶段：建筑初步设计图纸(建筑总平面、各层平面、剖面;结构地下室平面;风、水、电地下室平面)电子文件。
施工设计阶段：建筑施工图设计图纸(建筑总平面、各层平面、剖面;结构地下室平面、风、水、电地下室平面)电子文件;地质勘察报告。
第六条、设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间方案阶段：人防地下室建筑平面图二份。时间：________个工作日。
初步设计阶段：人防地下室各专业初步设计图纸四套。时间：____________个工作日。
施工设计阶段：人防地下室各专业施工设计图纸八套。时间：______________个工作日。
提供设计图纸同时，提交初步设计审查及施工图审查所需计算书、电子文件及其它相关资料。
设计图交付地点为_____________
第七条、费用
双方商定，本合同的设计单价为￥_____________平方米， 总费用暂定为￥__________万元。
最终结算总费用为实际人防设计面积设计单价____________。
第八条、支付方式
本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的__________%，计作为定金(合同结 算时，定金抵作设计费)。
设计人提交初步设计图纸后三天内，发包人支付设计费总额的__________%，计￥_________。
设计人提交施工设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_________________%，计￥_____________。
人防验收通过后三天内，发包人支付设计费总额的_______________%，计￥______________
第九条、双方责任
发包人责任
发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人提交上述资料及文件超过规定期限________天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金：已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付：超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志，未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过天以上时， 设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。
设计人责任
设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现、、、规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。设计人负责按发包人提供要求进行设计并获报建及验收。
设计合理使用年限为_________年。
设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失或设计错误造成工程返工，设计人除负责采取补救措施外，还应赔偿发包人实际损失。
由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、及时处理有关设计问题，配合人防设备安装及施工过程中隐蔽工程验收，参加竣工验收。
设计人积极做好人防地下室从设计到施工过程中与人防办、建设方、上部设计院、土建施工方、监理、人防专业厂家等多个相关单位的专业技术协调与咨询工作。
设计人协助发包人办理人防专业的报批和验收工作。
第十条、保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条、诉讼
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向当地人民法院起诉。
第十二、合同生效及其他
发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本合同双方签字盖章即生效，一式四份，发包人和设计人各执二份。
本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：___________(盖章)设计人名称：__________(盖章)
法定代表人：____________法定代表人： ____________
签约代表：______________签约代表：________________
电话：__________________电话：______________
传真：__________________传真： ______________
开户银行：______________开户银行：_____________
银行账号：_____________
日期：____________日期：_____________
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住宅小区建设工程设计协议书
工程名称：
委托单位：
设计单位：
设计编号：
合同编号：____年____月______日订
订立合同双方：
建设单位：__________________，以下简称甲方;
设计单位：__________________，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一，工程名称，规模，投资额，建设地点
甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_________
二，甲方的义务
1，甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三，乙方的义务
1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在__________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件__________份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。
大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四，设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批
准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
五，设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。
六，奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
七，其它
______________________________________________________________________.本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式___份，送计委，建委，建行……等单位各留存一份。
建设单位(甲方)： 设计单位(乙方)：
代表人： 代表人：
联系人： 联系人：
通讯处： 通讯处：
电话或电报： 电话或电报：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
____年____月____日订
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项目名称：
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
《^v^民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》。
国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：
第四条 乙方向甲方交付的设计文件：
第五条甲方应支付合同项目的设计费为元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为：
本合同生效后天内，甲方支付设计费总额的20%，计元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费);
乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额的%，计元。
乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计元。
第六条双方责任
甲方责任：
甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;
在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;
甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费;
甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费;
甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;
甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。
乙方责任：
乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;
乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等;
由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二;
合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金;
乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取元咨询服务费;
乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。
第七条其他
甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。
本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。
甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。
甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同一式八份，甲乙双方各执四份。
本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。
委托方单位名称：承接方单位名称：
(盖章)(盖章)
法定代表人：法定代表人：
单位地址：单位地址：
编码：编码：
电 话：电 话：
电 传：电 传：
传 真：传 真：
开户银行：开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
签订合同代表(签字)： 签订合同代表(签字)：
日 期：日 期：
年月日 年月日
建设行政主管部门 工商行政管理部门
审查意见 鉴证意见
(盖章)(盖章)
审查号：审查号：
审查日期： 审查日期：
年月日年月日
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建设工程设计合同书
工程名称：
工程地点:
合同编号：
(由设计人编填)
设计证书等级：
发 包 人：
设 计 人：
签订日期：
^v^^v^监制
国家工商行政管理局
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一
致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
《^v^民法典》《^v^建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：见下表
名称、规模、阶段、投资及设计费
序号分项目名称建设规模设计内容投资概算
(万元)费率
(%)估算
设计费
(万元)
层数建筑面积
(m2)方案施工图
合 计
备注:
收费依据：《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[20__]10号)。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
序 号资 料 及 文 件 名 称份 数提 交 日 期有 关 事 宜
1 提供文件复印件和用地红线图电子文件。
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
序号资 料 及 文 件 名 称份数提 交 日 期有 关 事 宜
第五条 本合同设计收费估算为人民币 。
设计费支付进度详见下表
付费次序占总设计费
%付 费 额
(万元)付 费 时 间
(由交付设计文件所决定)
第一次付费
第二次付费
第六条双方责任
发包人责任：
发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
发包人要求设计人按合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任：
设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
设计人采用的主要技术标准是：现行的国家规范。
设计合理使用年限为 年。
设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任：
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定。
由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之二。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条其他
发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
本合同一式 份，发包人 份，设计人 份。
本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
其它约定事项。
发 包 人：(盖章)设 计 人：(盖章)
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)
住所： 住所：
邮政编码： 邮政编码：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
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工 程 名称： __________________________________
工 程 地点： __________________________________
合 同 编 号：__________________________________
(由设计人编填)
设计证书等级：__________________________________
发 包 人： __________________________________
设 计 人： __________________________________
签 订 日期： __________________________________
发包人：___________________________________________________________________
设计人： ____________________________________________________________________
发包人委托设计人承担 __________________________________ 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
、《^v^建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总
(万元)费率%估算设计费(元)层数建筑面积
(m2)方案初步设计施工图
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
序号资料文件名称份数提交日期有关事宜
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
第五条 本合同设计收费估算为 __________________________________ 元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费付费额(元)付费时间
(由交付设计文件所决定)
第一次付费20%定金 本合同签订后三日内
第二次付费
第三次付费
第四次付费
第五次付费
说明：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条 双方责任
发包人责任： ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任：____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
设计人采用的主要技术标准是： ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
设计合理使用年限为 年。
设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任：
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。
由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交广州仲裁委员会仲裁;
____________________________________________________________________ 。
本合同一式 份，发包人 份，设计人 份。
本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
其他约定事项： ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
发包人名称： __________________________________ 设计人名称： __________________________________
(盖章) (盖章)
法定代表人：(签字) __________________________________ 法定代表人：(签字) __________________________________
委托代理人：(签字) __________________________________ 委托代理人：(签字)__________________________________
住 所： __________________________________ 住 所：__________________________________
邮政编码：__________________________________ 邮政编码： __________________________________
电 话： __________________________________ 电 话： __________________________________
传 真： __________________________________ 传 真：__________________________________
开户银行： __________________________________ 开户银行：__________________________________
银行帐号： __________________________________ 银行帐号：__________________________________
建设行政主管部门备案 __________________________________ 鉴证意见： __________________________________
(盖章) (盖章)
备案号： __________________________________ 经 办 人：___________________________________
备案日期： _______ 年 _______ 月 _______ 日 鉴证日期： _______ 年 _______ 月 _______ 日
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建设单位(甲方)：___________
地 址：___________ 邮码 ____________
法定代表人：___________
设计单位(甲方)：___________
地 址：___________ 邮码 ____________
法定代表人：___________
为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条
甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在________。
第二条 甲方的义务
1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条 乙方的义务
1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术设计文一式__份，施工图设计文件一式____分，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行收费。
________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件。
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条 设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条 设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条 奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日________元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条 其他约定
_____________________________________________________________
本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，可选择：___________向仲裁机构申请仲裁，直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送____、____、____......等单位各留存一份。
建设单位(甲方)：___________________________________
代表人：___________________________________________
________年____月____日
设计单位(乙方)：___________________________________
代表人：___________________________________________
________年____月____日
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建设单位（甲方）：____________________________
设计单位（乙方）：____________________________
为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在________。
第二条：甲方的义务
1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在____年___月___日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条：乙方的义务
1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术设计文一式__份，施工图设计文件一式____分，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行_____。
________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。
2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条：设计的修改和停止
1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按________元增付设计费（或按设计阶段中返工的工作量百分比计算）。
2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条：设计费的数量和交付办法
1、在合理的工程投资控制数内，由于乙
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